

Anteckningar från veckomöte 2024-09-20

Rebekka Gannholm	Region Gotland
Markus Björklund	Region Gotland
Gustaf Dehlin	Region Gotland
Aron Niklasson	Region Gotland
Carl Fernegård	GEAB Fjärrvärme
Daniel Gahne	GEAB Fiber
Lars Jakobsson	GEAB Fiber
Markus Björkander	GEAB El-nät
Jonas Lindstrand	Ica Atterdags
Patrik Engqvist	Ica Atterdags
Helene	Visby Färgcenter

Tid: 2024-09-20 kl 13.00-13.30

Plats: Digitalt via Teams

Dagordning:

1. Statusuppdatering
2. Återkoppling skyltar

Uppdatering Region Gotland: Arbetet går helt enligt plan. Om vi har tur kan korsningen öppnas redan innan helgen, men det kan också bli på tisdag.

Ica Atterdags frågar hur mycket fortare det skulle gå att gräva upp hela vägen på ett bräde. De har tappat en del i intäkter under denna vecka p.g.a. avstängningen och undrar vad det innebär i tidsskillnad om man inte behöver flytta avstängningar efter hand utan göra allt i ett svep.

Närvarande från VA har inget svar på rak arm. Närvarande från regionen och GEAB meddelar dock att etappindelningen har tagits fram för att det ska kunna fungera för verksamheterna under tiden som arbetena pågår. Det skulle bli kaotiskt att frånga etappindelningen.

Uppdatering GEAB: inget nytt.

Återkoppling skyltar: Efter gårdagens dialogmöte på plats på Söderväg har regionen satt ihop ett nytt förslag till skyltplan som avser skyltningen när korsningen är öppen igen. Förslaget går igenom och godkänns av närvarande verksamheter efter vissa justeringar. Företagsnamn kan inte användas eftersom det räknas som reklam. Planen bifogas anteckningarna.