

## Veckomöte 2024-10-11

Rebekka Gannholm	Region Gotland
Markus Björklund	Region Gotland
Aron Niklasson	Region Gotland
Daniel Gahne	GEAB Fiber
Lars Jakobsson	GEAB Fiber
Markus Björkander	GEAB El-nät
Jonas Lindstrand	Ica Atterdags
Patrik Engqvist	Ica Atterdags

Tid: 2024-10-11 kl 13.00-13.30

Plats: Digitalt via Teams

Dagordning:

1. VA lägesrapport
  2. GEAB lägesrapport
  3. Övrigt
- 
1. Arbetsledare för VA är inte med men Aron Niklasson rapporterar att man tar sig framåt 2,5-3 m/dag. Ledningar börjar läggas i början av nästa vecka. Det är svårt att svara på när trafik kan släppas på till infarterna till parkeringen och till stationshuset men gissningsvis om ca två veckor. I övrigt är läget oförändrat, det är mycket berg i marken men det har den fördelen att schaktet inte behöver vara så brett i förhållande till djupet jämfört med om man hade schaktat i vanlig jord, då hade man förmodligen också behövt sponta sidorna på schaktet för att förhindra ras.
  2. Ansvarig för fjärrvärmen är inte med men har mailat info om att man börjar schakta i parken vecka 43, och v.44 göra anläggning och tredjepartskontroll. Därefter följer man VAs schakt och lägger ner kulverten från gång- och cykelvägen till halva korsningen in till Atterdags. Tidsramen för svets/isolering/återfyllning är ca 2 veckor, om man inte har otur med vädret. El/fiber ligger med i den planeringen också. Markus Björkander informerar om att elen till de elbilsaddare som är beställda till Atterdags parkering dras inifrån parken. Det är ca 1200 A som är beställt (vilket är väldigt mycket). Placering inom parkeringen går inte att säga eftersom man ännu måste komma överens om det, men gissningsvis blir antalet laddare ungefär som på Ica Maxis parkering.
  3. Vid förra mötet diskuterades belysningen i korsningen Söderväg/Peder Hardings väg, GEAB har tittat på det internt och konstaterat att kabeln är avgrävd och inte bara urkopplad. Nu är det upp till regionen att bestämma hur man vill göra. Temporär inkoppling beställs i så fall från GEAB.

Markus informerar om att inget nytt finns i frågan om utförandet av torget m.m.