

## Veckobrev 2024-10-17

Inget möte hålls denna vecka p.g.a. frånvaro av regionens projektledare, därav enbart utskick av veckobrev.

1. VA lägesrapport
  2. GEAB lägesrapport
- 
1. VA rapporterar att inga större förändringar har skett jämfört med förra veckans rapport. Även nästa vecka (v.43) består arbetet av att bygga rörledningar och återfylla schaktet. Minst hela nästa vecka behövs för detta (om arbetet flyter på som det ska) innan infarterna till parkeringen och stationshuset kan öppnas.
  2. GEAB rapporterar att fjärrvärme i nästa vecka (v.43) börjar gräva i parken vid gång- och cykelvägen och påbörjar svetsning. Veckan därpå (v.44) utförs anborring/anslutning till fjärrvärmens i parken. Därefter styrs tidplanen av hur det går för VA. För fiber och el finns inget nytt att rapportera, mer än en rättelse gällande hur mycket el som ska levereras till laddstationerna, det handlar om 1000 A, inte 1200 A.