

Veckomöte 2024-10-25

Rebekka Gannholm	Region Gotland
Aron Niklasson	Region Gotland
Amy Berggren	Region Gotland
Carl Fernegård	GEAB Fjärrvärme
Daniel Gahne	GEAB Fiber
Lars Jakobsson	GEAB Fiber
Markus Björkander	GEAB El-nät
Jonas Lindstrand	Ica Atterdags
Patrik Engqvist	Ica Atterdags

Tid: 2024-10-25 kl 13.00-13.30

Plats: Digitalt via Teams

Dagordning:

1. VA lägesrapport
 2. GEAB lägesrapport
 3. Övrigt
1. Aron Niklasson rapporterar att det för det mesta flutit på, men att man har stött på lite hinder med infarten till stationshuset där befintliga anordningar inte var placerade där man trodde utifrån kartmaterialet. Detta påverkade i sin tur vattengången bakåt och har tagit lite extra tid. Avsikten är att ha öppnat infarterna till Atterdags parkering och stationshuset innan nästa helg. Det ska ner tomrör för fiber och el också, men det är inräknat. Närvarande från Atterdags undrar varför spettningsmaskinen inte har använts sedan i början av veckan. Troligen handlar det om skyddsavstånd som behöver hållas eftersom man har byggt en hel del rörledningar i schaktet. Det handlar troligen också om att man inte har fått ihop logistiken. **Någon av dagarna nästa vecka (det är inte klart vilken) kommer det att bli en avstängning av vattnet efter kl 16 på dagen, sms-avisering kommer skickas ut innan det.**
 2. Carl Fernegård rapporterar att man denna vecka har grävt det man behöver i parken, svetsning och anslutning sker i början av nästa vecka och därefter utförs kontroller. Därefter har man stopp i väntan på att VA hinner dit med sitt schakt. Carl har bett VA om en tidsuppskattning för att vi ska kunna ha en plan B om man inte hinner så långt som det var tänkt innan jul. VA har berg som ska spettas fram till ungefär halva gaveln på Atterdags, men schaktet blir också grundare ju längre norrut man kommer. När berget är slut sker grävningen i befintliga schakt vilket ger en betydligt snabbare framdrift. VA återkommer med tidsuppskattning.
Markus Björkander rapporterar att elen påbörjar sina arbeten nästa vecka.
Daniel Gahne rapporterar att fiber följer med övriga.
 3. Rebekka Gannholm rapporterar att gällande belysningen i korsningen visade det sig att kabeln blev avgrävd i samband med arbetena på Järnvägen 2 men att GEABs belysningsansvarige Magnus Ronström håller på att undersöka om stolpen kan matas från något annat håll.
Kompletterande trafikomledningsskyltar sätts ut på Solbergagatan antingen idag eller på måndag.