

Veckomöte 2024-11-08

| | |
|-------------------|------------------|
| Rebekka Gannholm | Region Gotland |
| Carl Fernegård | GEAB Fjärrvärme |
| Lars Jakobsson | GEAB Fiber |
| Markus Björkander | GEAB El-nät |
| Jonas Lindstrand | Ica Atterdags |
| Patrik Engqvist | Ica Atterdags |
| Helene | Visby Färgcenter |

Tid: 2024-11-08 kl 13.00-13.30

Plats: Digitalt via Teams

Dagordning:

1. VA lägesrapport
 2. GEAB lägesrapport
 3. Övrigt
1. Det närvarar ingen representant från VA vid dagens möte, men vid tidigare kontakt under veckan med Magnus Köhler har det rapporterats att spettningen avses vara klar vecka 48. Det kommer gå fortare när spettningen har avslutats, för då är det redan ett schakt som bara kan grävas upp. I schaktet finns en stor ledning som ska bytas till en mycket mindre ledning. Carl Fernegård ska ha möte med VA i nästa vecka och diskutera tidplanen och hur infarten mellan Atterdags och Färgcenter ska hanteras, då den behöver vara stängd i ungefär två veckor för att göra det som behövs. Spontant kommer man troligen inte göra den avstängningen före jul utan det blir snarare vecka 3 eller 4, eftersom planen fortfarande är att Söderväg ska vara öppen under jul och nyår. Färgcenter framhåller att skyltningen behöver vara genomtänkt för den tid som infarten är stängd, eftersom man då ska köra in uppe vid Söderport vilket annars inte är tillåtet. Carl informerar om att skyltning ska presenteras innan man kör igång. Spettningen ligger några veckor efter planeringen, vilket framförallt beror på bergets hårdhet. Troligen kommer man hyfsat ikapp ju längre norrut man kommer, i nordligaste delen av Söderväg ligger VA:s ledningar på ungefär samma djup som fjärrvärmens. Fjärrvärme-grävningen vid Atterdags lastbrygga görs efter nyår.
 2. Carl Fernegård rapporterar att man inväntar VA innan man kan fortsätta. VA-ledningarna ligger djupast och återfyllning upp till fjärrvärmes nivå behöver ske först. Markus Björkander rapporterar att el ligger med som planerat men är beroende av VA. Samma gäller för fiber.
 3. Informationsplanscherna som lämnats ut har blivit inaktuella, nya kartor behövs och QR-koden funkar inte längre (det står att den har avslutats). Regionen tar fram nytt material. Ny tidplan presenteras vid nästa veckas fredagsavstämning.