

Veckomöte 2024-11-22

Rebekka Gannholm	Region Gotland
Markus Björklund	Region Gotland
Aron Niklasson	Region Gotland
Gustaf Dehlin	Region Gotland
Amy Berggren	Region Gotland
Carl Fernegård	GEAB Fjärrvärme
Lars Jakobsson	GEAB Fiber
Markus Björkander	GEAB El-nät
Ann-Louise Mårtensson	KÅCU/R&L
Joakim Ljungberg	KÅCU/R&L

Tid: 2024-11-22 kl 13.00-13.30

Plats: Digitalt via Teams

Dagordning:

1. VA lägesrapport
 2. GEAB lägesrapport
 3. Övrigt
1. Aron Niklasson rapporterar att man har haft möte med Atterdags på morgonen 2024-11-22. VA har nu avslutat det stora spettningsarbetet, vilket innebär att det från och med nu är grävning i befintligt schakt som gäller fram till strax innan infarten mellan Atterdags och Färgcenter. Vägen öppnas vid Lucia, och arbetet startar igen i vecka 2. VA kommer att ha möte med Atterdags igen i vecka 3 när man ser vilken framfart man har.
 2. Markus Björkander rapporterar att det inte har hänt så mycket med el och fiber sedan sist, eftersom man inväntar återfyllning. Carl Fernegård rapporterar att fjärrvärmens startar vecka 2, även bakom Atterdags.
 3. Närvarande från R&L frågar om infarten till Järnvägen 3, om den kan flyttas söderut längs Söderväg när nuvarande infart inte är tillgänglig. Det blir dock troligen svårt eftersom fjärrvärmens vid ungefär samma tid kommer grävas i gatan där den i så fall skulle läggas. Kan infart ske över parkeringen till Järnvägen 7? Alternativet är att använda gång- och cykelvägen till Peder Hardings väg som utfart, men den bör då stängas av för gång- och cykeltrafik under den tiden. En lösning behöver vara på plats senast v.50 (samtidigt som vägen öppnas) eftersom många går på ledighet sen. Det är oklart hur lång tid en alternativ infart behövs. Regionen tar med sig frågan och återkommer.

Markus Björklund tar upp frågan om befintlig belysning längs Söderväg. Närvarande från R&L informerar om att det finns en befintlig belysningskabel som ligger längs Söderväg och Peder Hardings väg som inte är avgrävd. Markus Björkander kollar med Magnus Ronström (belysningsansvarig på GEAB) om inte den kan användas för att koppla in belysningen.

Gustaf Dehlin frågar om ett fyrkantigt hål som finns i vägen precis utanför Färgcenter som medför risk för personskada, vem känner till? Aron Niklasson kollar.

Närvarande från R&L frågar om avsättningar är planerade till den återstående byggrätten inom Visby Hällarna 1:7, GEAB och VA bekräftar att det görs avsättningar för fjärrvärme, VA och fiber. El-avsättning löser sig.

Rebekka Gannholm informerar om att hon går på föräldraledighet fr.o.m. måndag 2024-11-25. Ersättare är Lina Graf.