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1. Sammanfattning 
Den regiongemensamma lokalförsörjningsplanen för perioden 2027–2036 är Region Got-
lands samlade strategiska underlag för planering, prioritering och beredning av lokalbehov. 
Planen syftar till att skapa helhet, framförhållning och transparens i hanteringen av regio-
nens lokaler och fastigheter samt att utgöra ett gemensamt underlag i investeringsprocessen 
och budgetarbetet. 
 
Region Gotland står inför omfattande och delvis samtidiga utmaningar i lokalförsörjningen. 
Lokalbeståndet är stort, till delar åldrande och i många verksamheter redan fullt utnyttjat. 
Samtidigt ökar kraven på funktion, tillgänglighet, arbetsmiljö, säkerhet, beredskap, energief-
fektivitet och klimatanpassning. Flera nämnder redovisar behov kopplade till lagstadgade 
uppdrag och verksamhetskritiska funktioner, samtidigt som demografiska förändringar och 
nya arbetssätt kräver omställning och mer effektiv användning av befintliga lokaler. 
 
Planen bygger på nämndernas beslutade redovisningar av lokalbehov och omfattar totalt 53 
identifierade behov, varav 19 är nya jämfört med föregående planperiod. Behoven spänner 
över hela regionens verksamhet – från förskola, skola och utbildning till vård, omsorg, kul-
tur, räddningstjänst, administration och lokalernas tekniska infrastruktur.  
 
Den demografiska utvecklingen medför en strukturell omställningsutmaning, där ett över-
skott av utbildningslokaler sammanfaller med ökade behov inom socialtjänstens verksam-
heter, särskilt avseende SÄBO samt LSS- och SoL-verksamhet. Detta kräver strategiska 
vägval där delar av lokalbeståndet behöver prövas för avveckling eller förändrad använd-
ning, samtidigt som nya, ändamålsenliga lokaler behöver tillföras. 
 
Lokalförsörjningen präglas samtidigt av låg flexibilitet i det befintliga beståndet, med be-
gränsad tillgång till strategisk vakans och evakueringslokaler. Detta påverkar möjligheten att 
genomföra större ombyggnads-, underhålls- och energiåtgärder på ett samordnat och kost-
nadseffektivt sätt. 
 
Sjukhusets långsiktiga utveckling är en betydelsefull fråga under planperioden. Visby lasa-
rett bedriver i dag verksamhet i ett lokalbestånd som till stora delar är fullt utnyttjat och 
tekniskt begränsat i förhållande till både dagens och framtidens krav. Delar av verksamhe-
ten bedrivs dessutom i tidsbegränsade lösningar, vilket ytterligare understryker behovet av 
långsiktig planering. 
 
Under planperioden pågår utredningar om såväl fortsatt utveckling inom befintligt sjukhus-
område som möjlig lokalisering av ett nytt akutsjukhus. 
 
Den samlade nulägesbilden i lokalförsörjningsplanen visar på ett tydligt behov av ett inrikt-
ningsbeslut avseende sjukhusets framtida utveckling. Avsaknaden av ett sådant beslut utgör 
en risk, då åtgärder i befintligt sjukhus behöver genomföras utan en långsiktig målbild, vil-
ket riskerar att leda till ineffektiv användning av regionens resurser över tid. 
 
Planens syfte är att synliggöra regionens samlade lokalbehov, risker och beroenden samt att 
peka ut strategiska inriktningar och de målkonflikter och konsekvenser som uppstår om 
långsiktiga vägval skjuts upp. Den regionövergripande prioritering som redovisas innebär 
att lokalstyrgruppen, för första gången, har gjort sammanvägda bedömningar av inriktning 
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och ordningsföljd för ett urval av lokalbehov där samordning och strategiska vägval be-
dömts vara avgörande.  
 
Planen tydliggör också att alla lokalbehov inte ska lösas genom nyanskaffning av lokalyta. 
För flera behov är inriktningen fortsatt hantering inom befintligt bestånd genom samnytt-
jande, omstrukturering, förändrade arbetssätt eller andra effektiviseringar. Lokalförsörj-
ningsplanen fokuserar därmed på de frågor där ett regionövergripande ställningstagande 
bedömts nödvändigt, medan övriga behov hanteras inom respektive nämnd och förvalt-
ning. 
 
För perioden 2027–2029 gäller en investeringsram om maximalt 550 miljoner kronor per år 
för regionens samlade investeringar. Denna ram innebär tydliga begränsningar och förstär-
ker behovet av tydliga prioriteringar, realistisk periodisering av budget och  ett väl funge-
rande samspel mellan lokalförsörjningsprocessen, investeringsprocessen och budgetarbetet. 
 
Planen redovisar även övergripande planeringsförutsättningar som påverkar lokalförsörj-
ningen, såsom klimat- och energikrav, beredskap, teknikutveckling, social sammanhållning 
och förändrade omvärldsförutsättningar. Särskilt skärpta krav på energieffektivitet och kli-
matprestanda för byggnader innebär att Region Gotland sannolikt behöver ta höjd för 
ökade investeringsbehov i det befintliga fastighetsbeståndet över tid, vilket ytterligare för-
stärker behovet av strategiska vägval kring beståndets omfattning och användning. 
 
Sammantaget visar lokalförsörjningsplanen att Region Gotland står inför en period där 
långsiktig planering, samordning och tydliga prioriteringar är nödvändiga för att säkerställa 
ändamålsenliga, hållbara och resurseffektiva lokaler. Planen utgör därmed ett centralt un-
derlag för  beslut och fortsatt arbete med lokalförsörjning, investeringar och fastighetsut-
veckling under planperioden 2027–2036. 
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2. Lokalförsörjningsprocessen 
Lokalförsörjningsprocessen är Region Gotlands gemensamma struktur för att identifiera, 
analysera och prioritera lokalbehov samt genomföra lokalåtgärder på ett samordnat, lång-
siktigt och resurseffektivt sätt. 
 
2.1 Syfte 
Syftet är att säkerställa att lokalförsörjningen långsiktigt stödjer verksamheternas behov 
inom ramen för regionens ekonomiska förutsättningar och politiskt beslutade mål. Lokal-
försörjningsprocessen är koncernövergripande och omfattar samtliga nämnder och förvalt-
ningar, med fokus på helhetssyn, samordning och effektivt resursutnyttjande av regionens 
lokaler, som utgör betydande ekonomiska värden. En gemensam och fungerande lokalför-
sörjningsprocess är därmed en förutsättning för att investeringar genomförs vid rätt tid-
punkt och med rätt inriktning ur ett koncernperspektiv. 

 

Bild 1: Översikt Lokalförsörjningsprocessen 
 
2.2 Styrande principer och avgränsning 
Följande styrande principer gäller för lokalförsörjning i Region Gotland och ska tillämpas i 
hela lokalförsörjningsprocessen. Principerna anger hur lokalresurser ska planeras, användas 
och utvecklas ur ett koncernperspektiv. 
 
Syfte 

1. Skapa förutsättningar för en god kommunal och regional verksamhet som genere-
rar värde för invånare och besökare. 

 
Resurseffektivitet 

2. Lokaler ska vara ändamålsenliga, säkra och resurseffektiva, i linje med regionens 
miljö-, klimat- och ekonomimål samt översiktsplanens intentioner. 

3. Vid nyanskaffning ska effektivt lokalnyttjande och samnyttjande mellan regionens 
verksamheter och civilsamhället prioriteras. 

4. Lokalanvändning av regionens ägda lokaler ska regleras enligt internhyresmodellen 
för att säkerställa ekonomisk transparens. 

 
Samverkan 

5. Lokalanskaffning ska baseras på behov uttryckta i lokalförsörjningsplanen och följa 
en gemensam process. 

6. Regionens lokaler är en gemensam resurs, och alla nämnder ska samarbeta för att 
maximera koncernnyttan. 

7. Lokalförsörjningsprocessen ska skapa transparens och tydlighet, vilket främjar sam-
arbete och tillit mellan verksamheter. 
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Strategiska beslut  
8. Beslut om att äga eller hyra lokaler ska baseras på det alternativ som ger störst kon-

cernnytta och resurseffektivitet, med ett livscykelperspektiv på 30 år. 
9. Lokaler som inte längre behövs ska avyttras till marknadsvärde, men endast efter att 

framtida behov har klarlagts. 
10. Vakanta lokaler betraktas som en strategisk tillgång, och självkostnaden för dessa 

lokaler överförs till en lokalbank inom internhyresmodellen. 
11. Behov av utökningar av verksamhetslokaler ska i första hand lösas inom det befint-

liga lokalbeståndet. 
 

2.2.1 Styrande dokument  
Lokalförsörjningsprocessen utgår från Region Gotlands styrmodell samt övergripande stra-
tegier såsom Vårt Gotland 2040, Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland 2019–2030 och 
Översiktsplan Gotland 2040. 
 
För fastigheter och lokaler gäller fastighetspolicyn, som anger grundläggande principer för 
planering, användning och utveckling av regionens fastighetsbestånd. Till policyn hör rikt-
linjer som konkretiserar styrningen inom lokalförsörjning, förvaltning, genomförande samt 
mark- och exploateringsfrågor. 
 
Under 2025 har en översyn av fastighetspolicyn genomförts. När den nya policyn beslutas 
planeras även tillhörande riktlinjer att ses över för att säkerställa en sammanhållen och tyd-
lig styrning. 
 
2.2.2 Fyrstegsprincipen i lokalförsörjningsprocessen 
Fyrstegsprincipen är en central del i Region Gotlands lokalförsörjningsprocess och används 
för att säkerställa att lokalbehov prövas stegvis och samordnat på ett sätt som främjar både 
ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Principen innebär att lokalbehov analyseras utifrån 
hur de kan lösas på det mest resurseffektiva sättet innan beslut fattas om nya investeringar, 
och att möjliga lösningar alltid ska prövas i en fastställd ordning: 
 
1. Samlokalisering – pröva möjligheten att dela eller använda befintliga lokaler gemen-

samt för att öka nyttjandegraden och minska kostnader. 
2. Omdisponering – se över hur befintliga ytor kan användas eller planeras om för att 

bättre möta verksamhetens behov utan större investeringar. 
3. Anpassning – genomför nödvändiga anpassningar eller ombyggnationer av lokaler när 

behovet inte kan tillgodoses genom samlokalisering eller omdisponering. 
4. Anskaffning eller avveckling – som sista steg, överväg att tillföra nya lokaler eller av-

veckla befintliga när inga andra alternativ är möjliga. 
 

 

Bild 2: Fyrstegsprincipen. 
 
Fyrstegsprincipen bidrar till att Region Gotland använder sina samlade lokalresurser effek-
tivt, minskar behovet av nybyggnation och främjar samverkan mellan verksamheter. 
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2.3 Organisation 
Lokalförsörjningsprocessen är en koncernövergripande process som samordnas på strate-
gisk nivå av Lokalstyrgruppen. Processen organiseras genom två samverkande grupper med 
olika ansvarsnivåer: den strategiska Lokalstyrgruppen och den operativa Lokalberednings-
gruppen. 
 
Från och med 2026 är funktionen lokalförsörjningsstrateg organisatoriskt placerad inom 
teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Samtidigt har ordförandeskapet i Lokalstyr-
gruppen flyttats till förvaltningschefen för teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

 

Bild 3: Organisation för lokalförsörjningsprocessen 
 
Lokalstyrgruppen 
Lokalstyrgruppen ansvarar för styrning, samordning och prioritering av lokalförsörjnings-
frågor på koncernnivå. Gruppen utgör ett forum för beredning av strategiska vägval kopp-
lade till lokaler, investeringar och fastighetsutveckling.  
 
Lokalstyrgruppen består av ekonomidirektör, förvaltningschefer samt förvaltningschefen 
för teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen som ordförande. Lokalförsörjningsstrategen 
är föredragande. 
 
Lokalberedningsgruppen 
Lokalberedningsgruppen ansvarar för den operativa samordningen av lokalfrågor och bere-
der underlag till Lokalstyrgruppen. Gruppen identifierar, analyserar och samordnar lokalbe-
hov från förvaltningarna ur ett koncernperspektiv. 
 
Gruppen leds av lokalförsörjningsstrategen och består av lokalsamordnare från förvaltning-
arna, fastighetschef och ekonomistrateg. 
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2.4 Framtagande av lokalförsörjningsplanen 
Arbetet med den regiongemensamma lokalförsörjningsplanen följer ett årshjul som säker-
ställer att alla nämnders lokalbehov beaktas och analyseras samlat. 
 
Varje nämnd beslutar årligen om sitt långsiktiga lokalbehov enligt den gemensamma mal-
len. De beslutade behoven lämnas till Regionstyrelseförvaltningen, som samordnar och 
analyserar underlagen ur ett koncernperspektiv. 
 
Utifrån denna analys tas ett förslag till lokalförsörjningsplan fram. Förslaget godkänns av 
Lokalstyrgruppen innan det lämnas vidare till Regionstyrelsen och Regionfullmäktige för 
beslut. 
 

 

Bild 4: Årshjul för framtagande av lokalförsörjningsplanen. 
 
2.5 Lokalförsörjningsplan, avgränsning och användning 
Lokalförsörjningsplanen redovisar de lokalbehov som respektive nämnd har prioriterat att 
lyfta till regionövergripande nivå. Syftet är att samla och synliggöra de lokalbehov som be-
döms vara mest angelägna ur ett regionalt perspektiv. 
 
Som utgångspunkt redovisas i planen lokalbehov som bedöms uppnå minst ett av följande 
kriterierer: 
 

 innebära en förändring av lokalyta om cirka 200 m² eller mer, 
 medföra en bedömd investeringsvolym om cirka 5 miljoner kronor eller mer, eller 
 bedömas vara av strategisk betydelse för Region Gotland, även om kostnad eller yta 

understiger dessa riktvärden. 
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Lokalbehov som inte uppnår dessa nivåer hanteras i normalfallet inom berörd förvaltning, i 
ordinarie processer. 
 

 

Bild 5: Avgränsning i lokalförsörjningsplan.  
 
Planen ska användas som ett strategiskt styrdokument för att ge framförhållning och skapa 
samsyn kring vilka lokalbehov som är mest angelägna att hantera under planperioden. Den 
ska styra vilka behov som ska beredas vidare, i vilken ordning och med vilken inriktning. 
 
2.6 Lokalförsörjningsplanens roll i investeringsprocessen 
Lokalförsörjningsplanen utgör ett strategiskt underlag i Region Gotlands investeringspro-
cess. Planen ersätter inte den formella investeringsprocessen eller budgetbesluten, utan fun-
gerar som ett gemensamt beredningsunderlag inför fortsatt prioritering och beslut. 
 

 

Bild 6: Lokalförsörjningsprocessens och investeringsprocessens beroenden. 
 
Genom lokalförsörjningsplanen samlas och analyseras nämndernas lokalbehov ur ett regi-
onövergripande perspektiv. Planen ska bidra till ökad samordning och framförhållning 
samt till att lokalåtgärder som förs vidare i processen successivt får en tydligare inriktning 
och bättre beredningsnivå inför prövning inom investeringsprocessen. 
 
De lokalåtgärder som redovisas i planen prövas därefter i konkurrens med andra investe-
ringsbehov inom regionen. Investeringsrådet och regionfullmäktige ansvarar för att väga 
samman lokalinvesteringar med övriga investeringar och fatta beslut inom ramen för beslu-
tade ekonomiska ramar. 
 
Lokalförsörjningsplanens roll är därmed att tydliggöra vilka lokalbehov som bedöms strate-
giskt viktiga att bereda vidare, i vilken ordning och med vilken inriktning. På så sätt bidrar 
planen till ett mer samordnat, långsiktigt och förutsägbart investeringsarbete. 
 
  

Lokalbehov Lokalförsörj-
ningsplan Investeringsråd Budget och be-

slut 
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3. Befintligt lokalbestånd 
Detta kapitel sammanfattar Region Gotlands befintliga lokalbestånd och nuläget för lokal-
försörjningen ur ett övergripande perspektiv och syftar till att ge en gemensam faktagrund 
för planens fortsatta analys. Fokus ligger på lokalytornas omfattning och fördelning, kost-
nadsutveckling, flexibilitet i beståndet samt aktuella bindningar såsom inhyrningar, under-
hållsbehov och tidsbegränsade lösningar. Region Gotlands fastighetsbestånd omfattar såväl 
ägda som inhyrda lokaler för olika verksamheter samt tillhörande utemiljöer. 
 
Nulägesbilden tydliggör att lokalförsörjningen utgör en långsiktig strukturfråga, där utveck-
lingen av ytor och lokalkostnader påverkar regionens handlingsutrymme och möjligheten 
att genomföra prioriterade åtgärder över tid. 
 
3.1 Lokalförsörjningens ekonomiska tyngd och nuläge 
Region Gotlands lokalförsörjning innebär betydande och långsiktiga ekonomiska åtaganden 
genom internhyror, drift- och underhållskostnader samt investeringar i det befintliga fastig-
hetsbeståndet. Eftersom lokalkostnaderna löper över lång tid får förändringar i lokalyta, 
standard och nyttjandegrad stor påverkan på regionens samlade ekonomi. 
 
Samtidigt är investeringsutrymmet begränsat i förhållande till de behov som finns i både 
fastigheter och verksamheter. Det innebär att lokalförsörjningen behöver präglas av realis-
tisk planering, tydlig prioritering och samordning mellan behov, beredning och genomfö-
rande. 
 
Mot denna bakgrund blir ekonomisk realism, rätt timing och genomförbarhet avgörande 
för hur regionens lokalbehov kan hanteras över tid.  
 
3.2 Befintliga lokalytor - nuläge 
Fastighetsförvaltningsavdelningen inom teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansva-
rar för förvaltning och skötsel av huvuddelen av Region Gotlands bebyggda fastigheter, 
främst verksamhetslokaler.  
 
Tabell 1: Fastighetsbestånd (2025) 
Typ av yta Area (BRA m²) Andel av total yta 
Regionägda lokaler ca 404 000 ca 80 % 
Inhyrda lokaler ca 104 000 ca 20 % 
Totalt ca 509 000 100 % 
 
I redovisningen används två ytbegrepp: bruksarea (BRA) och kontraktsarea. 

 Bruksarea (BRA): Byggnadens totala invändiga yta, använd vid planering och för-
valtning. 

 Kontraktsarea: Den yta som omfattas av ett internhyreskontrakt, inklusive andel av 
gemensamma utrymmen. 

 
Skillnaden mellan bruksarea och kontraktsarea beror främst på att vissa tekniska utrymmen, 
undercentraler och kommunikationsytor inte ingår i kontrakten, trots att de utgör en del av 
byggnadens totala yta. 
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De samlade internhyreskontrakten omfattar cirka 380 000 m², vilket motsvarar den del av 
regionens egna och inhyrda lokaler som används av verksamheterna. Resterande yta utgörs 
av gemensamma funktioner, drift- och servicelokaler, tillfälligt lediga lokaler samt lokaler 
och lägenheter som hyrs ut externt av Region Gotland, motsvarande cirka 40 000 m². 
 

 

Bild 7: Kontraktsarea per nämnd. 
 
3.3 Lokalkostnader och internhyra 
Region Gotlands sammanlagda internhyror uppgår 2026 till cirka 566 miljoner kronor, vil-
ket motsvarar en ökning om omkring sju procent jämfört med 2025. Ökningen förklaras av 
årlig uppräkning enligt internhyresmodellen, tillkommande lokaler samt genomförda inve-
steringar och ombyggnationer som har övergått till drift. 
 
Internhyran utgör regionens huvudsakliga ekonomiska styrinstrument för lokaler och om-
fattar kapitalkostnader, drift, underhåll samt gemensamma fastighetskostnader. För 2026 
har internhyran höjts med 3,6 procent, främst till följd av ökade kostnader för drift, under-
håll och energi. Därutöver tillkommer nya och justerade hyreskontrakt motsvarande cirka 
11 miljoner kronor, kopplade till bland annat färdigställda investeringar såsom ombyggna-
den av akutmottagningen och nybyggnaden av särskilt boende i Klintehamn. 
 
Kostnadsutvecklingen påverkas även av stigande energipriser och VA-taxor. Prognoser vi-
sar ökningar om cirka 10–15 procent för elnätavgifter, omkring 15 procent för vatten och 
avlopp samt cirka 10 procent för fjärrvärme. Sammantaget innebär detta att lokalkostna-
derna fortsätter att öka och utgör en långsiktigt bindande del av regionens ekonomi. 



Är
en

de
nr

  R
S 

20
25

/1
88

5 
 D

at
um

  [
Be

slu
t/P

ub
lic

er
in

gs
da

tu
m

]
Region Gotland 
      
 
 
 

Lokalförsörjningsplan 2027-2036 
 

 

  13 (65) 

 

 

Diagram 1: Internhyresutveckling 2025-2026 
 
Region Gotland tillämpar en internhyresmodell där verksamheterna bär kostnaden för de 
lokaler som nyttjas. Modellen syftar till att synliggöra lokalkostnader i verksamheterna och 
skapa incitament för effektiv lokalanvändning, och utgör därmed en central del av regio-
nens ekonomiska styrning av lokaler och fastigheter. 
 
Samtidigt finns det behov av att säkerställa att internhyresmodellens utformning långsiktigt 
stödjer en ändamålsenlig och kostnadseffektiv användning av regionens egna lokaler. Hur 
verksamhetsspecifika anpassningar och investeringar påverkar hyror över tid har betydelse 
för jämförelsen mellan ägda och inhyrda lokaler och därmed för regionens långsiktiga lokal-
försörjning. De nuvarande riktlinjerna för internhyra är framtagna i början av 2000-talet, 
och en översyn av modellen planeras att påbörjas under 2026. 
 
Historiskt har lokalkostnaderna för både ägda och inhyrda lokaler ökat över tid. Diagram-
met nedan visar utvecklingen sedan 2013. 
 

 

Diagram 2: Kostnadsutveckling av egna och inhyrda lokaler över tid.  
Diagrammet visar Region Gotlands totala lokalkostnader per år, fördelade på egna och inhyrda lokaler.  
 
Diagrammet visar att Region Gotlands samlade lokalkostnader successivt har ökat. Den 
långsiktiga trenden är en gradvis kostnadsökning, främst till följd av stigande energipriser, 
VA-taxor och byggkostnader. Den nedgång som kan observeras efter 2017 förklaras av in-
förandet av komponentavskrivningar, vilket innebar förändrade avskrivningstider och där-
med tillfälligt lägre avskrivningskostnader. 
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3.4 Lokalbanken – tomställda lokaler 
Region Gotland har i dag en mycket begränsad tillgång till tomställda lokaler inom det egna 
fastighetsbeståndet. De lokaler som är vakanta utgörs i huvudsak av delar av byggnader 
med begränsad funktionalitet eller betydande underhållsbehov och kan i liten utsträckning 
tas i anspråk för nya verksamheter på kort sikt. 
 
Den låga tillgången till disponibla lokaler innebär låg flexibilitet i lokalförsörjningen. I ett 
fastighetsbestånd av Region Gotlands storlek kan en viss strategisk vakans – det vill säga 
lättanpassade och tillgängliga lokaler – bidra till ökad handlingsfrihet vid förändrade behov, 
omflyttningar och planerade åtgärder. 
 
Bristen på evakueringslokaler medför att större underhålls- och ombyggnadsprojekt ofta 
behöver genomföras med verksamhet i drift, vilket ökar kostnader, förlänger genomföran-
detider och påverkar arbetsmiljö och kvalitet. I de fall evakuering inte kan lösas inom be-
fintligt bestånd har tillfälliga lösningar, såsom inhyrda modulbyggnader, behövt användas. 
 
3.5 Inhyrda lokaler (externa hyresavtal)  
Region Gotland har externa hyresavtal som kompletterar det egna fastighetsbeståndet. In-
hyrningar används när verksamhetsbehov inte kan tillgodoses inom befintliga lokaler, ex-
empelvis på grund av lokalernas utformning, läge eller tidsmässiga förutsättningar. Under 
senare år har flera nya hyresavtal tecknats och ytterligare inhyrningar bereds. 
 
Inhyrda lokaler är ett viktigt och ändamålsenligt verktyg för att hantera variationer och tids-
begränsade behov, men innebär samtidigt långsiktiga ekonomiska åtaganden som kan på-
verka regionens handlingsutrymme. 
 
Under senare år har Region Gotland även avyttrat fastigheter där verksamhet bedrivits 
kontinuerligt under lång tid, vilket har bidragit till ett ökat inslag av externa hyresavtal i lo-
kalbeståndet. Ett exempel är den större fastighetsaffär som genomfördes 2013, där flera 
samhällsfastigheter med pågående verksamhet, bland annat inom vård och omsorg, över-
gick till extern ägo och Region Gotland i flera fall fortsatte som hyresgäst. 
 
När lokaler med långsiktiga och stabila verksamheter övergår från eget ägande till inhyrning 
minskar regionens rådighet över lokalerna. Detta påverkar möjligheten att genomföra verk-
samhetsanpassningar, ombyggnationer och tekniska förstärkningar över tid, eftersom för-
ändringar i högre grad är beroende av externa fastighetsägare och avtalsvillkor. 
 
Inhyrda lokaler utgör en del av Region Gotlands samlade lokalresurser och ska därför ingå i 
den regionövergripande lokalförsörjningsplaneringen, inklusive planering, samordning och 
uppföljning. 
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3.5.1 Nytecknade hyresavtal 
Tabellen nedan redovisar externa hyresavtal som har tecknats under senare år för att tillgo-
dose verksamheters lokalbehov och som är relevanta för regionens samlade lokalförsörj-
ning. 
 
Tabell 2: Nytecknade externhyreskontrakt sedan 2023. 

Nämnd Verksamhet Objekt / lokal Ort Yta ca 
(kvm) 

Avtalstid 
(år) 

TN Varuförsörjning  Hantverket 1 Visby 2 500 2025–2029 
SON Hemsjukvård  Infanteristen 3 Visby 1 120 2024–2039 
TN Lager Lilla Hästnäs 251 Visby 340 2023–2026 

TN Kontor, förråd och verkstad Förrådet 2, Skarp-
hällsgatan 12 Visby 1 020 2025–2028 

GVN Restaurang, kök och matsal Franska vägen 3 Fårösund 620 2025–2028 

SON Mobila Teamet  Jungmansgatan 
296A Visby 100 2023–2026 

GVN Utbildning och kontor Roma Kungsgård Roma 250 2025–2028 
SON Daglig verksamhet Förrådet 1 – 280 2026–2031 
SON Daglig verksamhet Telefonen 5 Visby 400 2025–2030 
SON HVB-boende Riggen 1 Visby 310 2026–2041 
 
3.5.2 Hyresavtal som lämnas 
Tabellen nedan redovisar externa hyresavtal där verksamhet har lämnat eller planerar att 
lämna lokalerna under planperioden. 
 
Tabell 3: Externhyreskontrakt som planeras att lämnas. 

Nämnd Verksamhet Objekt / lokal Ort Yta ca 
(kvm) Avslutas 

SON Äldreboende (SÄBO) Åvallegården Klintehamn 2 800 2026* 
GVN Ungdomsverksamhet Fenix (Gråbo) Visby 590 2026 

TN Lager Lilla Hästnäs 251 
(magasin) Visby 340 2026 

BUN Förskola Linden Visby 400 2027 
*Verksamhet flyttar ut 2026 (avtal i externt hyreskontrakt till 2036) 
 
3.6 Försäljningar och förvärv 
Sedan den föregående lokalförsörjningsplanen har Region Gotland inte genomfört några 
försäljningar eller förvärv av bebyggda fastigheter. 
 
Det finns ett antal fastigheter som är föremål för pågående eller vilande försäljningsproces-
ser. Processerna befinner sig i olika skeden och hanteras vidare inom ordinarie beslutspro-
cesser. På nästa sida redovisas dessa fastigheter. 
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Tabell 4: Planerade försäljningar 
Fastighetsbeteckning Ort Typ av fastighet Status 
Othem Strandridaregården Othem Bebyggd fastighet Pausad* 
Bunge Stucks 1:66 och 1:67 Bunge Bebyggd fastighet Pågår 
Lägenhet, Odvaldsvägen 67 Klintehamn Bostadsrätt Pågår 
Torsken 1 (f.d. Idrottens hus) Visby Bebyggd fastighet Utreds 
*Pausad – ställningstagande om fortsatt inriktning pågår. 
 
3.7 Pågående lokalprojekt och förstudier 
I detta avsnitt redovisas pågående lokalprojekt och förstudier som har betydelse för Region 
Gotlands lokalförsörjning. 
 
3.7.1 Pågående projekt 
De lokalprojekt som redovisas i detta avsnitt befinner sig i genomförandeskedet. Projekten 
avser främst nybyggnation och större ombyggnationer som syftar till att möta långsiktiga 
verksamhetsbehov. 
 
Tabell 5: Pågående investeringsprojekt kopplade till lokalförsörjning 

Projekt Verksamhet Typ av åtgärd Ort Status 

Badhus Bad- och  
fritidsverksamhet Nybyggnad Visby Pågår t.o.m. Q3 2027 

Idrottshall Skola och föreningsliv Nybyggnad Roma Pågår t.o.m. Q1 2027 
 
Utöver projekten i tabellen ovan har Särskilt boende i Klintehamn färdigställts under 2025. 
Inflyttning planeras till första kvartalet 2026, vilket innebär ett tillskott av nya ändamålsen-
liga lokaler för äldreomsorgen. 
 
Vid Korpen har det även utförts en större renovering av hus 4 i samband med takbyte, som 
även syftar till att förbättra lokalernas funktion och tekniska standard.  
 
3.7.2 Pågående Förstudier 
Parallellt med pågående lokalprojekt genomförs ett antal förstudier som syftar till att analy-
sera verksamheters lokalbehov, pröva möjliga lösningar och utgöra underlag för eventuella 
framtida ställningstaganden. Förstudierna befinner sig i olika skeden och avser såväl vård, 
utbildning, kultur som räddningstjänst. 
 
Vissa förstudier har avslutats under året och är på väg in i planerings- eller genomföran-
deskede, medan andra fortfarande pågår eller planeras att initieras. Pågående och nyligen 
genomförda förstudier med betydelse för regionens samlade lokalförsörjning redovisas i ta-
bellen. 
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Tabell 6: Förstudier kopplade till lokalförsörjning 
Förstudie Verksamhet Ort Status 
Vuxenutbildningen Gymnasie- och vuxenutbildning Visby Pågår 
Ungkulturhus  
(Solbergabadet) Kultur och ungdom Visby Klar 2025 

Korpen Hälso- och sjukvård Visby Klar 2025 
Sterilcentralen Hälso- och sjukvård Visby Klar 2025 
Endoskopi Hälso- och sjukvård Visby Pågår 
IVA Hälso- och sjukvård Visby Planeras 
Brandstation Dalhem Räddningstjänst Dalhem Pågår 
Brandstation Klinte-
hamn Räddningstjänst Klintehamn Pågår 

Nytt centralkök Måltid Visby Pågår 

 
3.7.3 Tidsbegränsade lösningar  
Havspaviljongen – tidsbegränsad lösning inom hälso- och sjukvården 
Inom hälso- och sjukvården bedrivs i dag verksamhet vid Havspaviljongen i lokaler med 
tidsbegränsat bygglov. Lösningen är kortsiktig och omfattar stora ytor som inte kan återfö-
ras till befintliga lokaler inom Visby lasarett när bygglovet löper ut 2037. Detta innebär ett 
behov av ersättande eller permanenta lokallösningar. Frågan om Havspaviljongens fortsatta 
användning är nära kopplad till pågående utredningar om långsiktiga lösningar för sjukhu-
sets utveckling. 
 
Tidsbegränsade lösningar inom skolan 
Inom för- och grundskolan bedrivs i dag undervisning i flera lokaler med tidsbegränsat 
bygglov eller i tillfälliga lösningar. Detta gäller bland annat verksamheter vid Västerhejde, 
Sanda och Dalhem skolor. 
 
När tidsbegränsade bygglov löper ut uppstår behov av ersättande lokaler eller permanenta 
lösningar. I vissa fall kan detta innebära ny- eller ombyggnation, medan det i andra fall kan 
krävas omdisponering av verksamhet eller förändringar i skolstrukturen. Sammantaget in-
nebär detta att tidsbegränsade lösningar inom för- och grundskolan har betydelse för den 
långsiktiga planeringen av skolans lokalförsörjning inom planperioden. 
 
3.8 Pågående markutredningar 
Detta avsnitt redovisar pågående och nyligen genomförda utredningar som rör mark, loka-
lisering och markberedskap för framtida lokalinvesteringar. Utredningarna utgör plane-
ringsunderlag och innebär inte ställningstagande till genomförande, men är centrala för den 
långsiktiga lokalförsörjningen och den fortsatta prioriteringen av lokalåtgärder. 
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3.8.1 Sjukhus – utredning om framtida lokalisering 
Region Gotland har genomfört en övergripande utredning om lokalisering av ett nytt akut-
sjukhus. Utredningen har redovisats till regionstyrelsen och godkänts som svar på uppdra-
get. Den utgör ett inledande kunskapsunderlag och innebär inte något ställningstagande till 
lokalisering eller genomförande. 
 
Mot bakgrund av frågans omfattning, komplexitet och långsiktiga betydelse har regionsty-
relsen beslutat om fortsatt och fördjupat utredningsarbete. Regiondirektören har fått i upp-
drag att genomföra en fördjupad programutredning för nytt akutsjukhus. I uppdraget ingår 
bland annat en inplaceringsstudie inom Rävhagen samt en jämförande analys av fortsatt ut-
veckling inom befintligt sjukhusområde. 
 
I uppdraget ingår även att utreda ridsportens framtida utveckling i området och möjlighe-
ten till samexistens med sjukhusverksamhet, då området i dag nyttjas för ridsport och sam-
tidigt är aktuellt för framtida sjukhuslokalisering. 
 
3.8.2 Beslutade inriktningar och genomförda förstudier 2025 
Under 2025 har Region Gotland fattat ett antal inriktningsbeslut och slutfört förstudier 
som rör markberedskap och lokalisering för framtida lokalinvesteringar. Besluten innebär 
inte ställningstagande till genomförande, men utgör viktiga planeringsförutsättningar för 
den fortsatta lokalförsörjningen. 
 
Idrottshall Visby 
En förstudie om lokalisering av en ny idrottshall i Visby har genomförts och redovisats för 
regionstyrelsen. Regionstyrelsen har därefter beslutat att inte inleda exploateringsprojekt av-
seende fastigheten Visby Artilleriet 1:38.  
 
I stället har regionstyrelsen beslutat att överlämna frågan om marktilldelning för Visby Häs-
ten 1 till tekniska nämnden, efter beredning i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Med utgångspunkt i detta har tekniska nämnden beslutat att tilldela del av fastigheten Visby 
Hästen 1 för uppförande av en idrottshall, i första hand för barn- och utbildningsnämndens 
behov, om det inom projektets ram bedöms möjligt, även för kultur- och fritidsverksam-
het. Marktilldelningen är villkorad av att en trafik- och parkeringsutredning tas fram inom 
ramen för investeringsprojektet, om extern kultur- och fritidsverksamhet ska inrymmas, 
samt att utredningen godkänns av tekniska nämnden.  
 
Projektets fortsatta inriktning är beroende av att en HIA-utredning (Heritage Impact As-
sessment, kulturarvskonsekvensbedömning) genomförs. Utredningen behöver genomföras 
eftersom den aktuella lokaliseringen är belägen i nära anslutning till världsarvet Visby ring-
mur, vilket innebär att projektets påverkan på världsarvets värden måste analyseras och be-
dömas. 
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Särskilt boende (SÄBO) och gruppbostäder 
Under året har förstudier avseende särskilt boende för äldre samt gruppbostäder enligt LSS 
och SoL genomförts. Socialnämnden har, efter genomförda förstudier, beslutat att förorda 
mark: 

 för särskilt boende inom del av Visby Artilleriet 1:33, 
 för gruppbostad enligt LSS inom stadsutvecklingsområdet Visborg, 
 för gruppbostad enligt SoL inom Björke Annex 1:30 i Roma. 

Därutöver har en förstudie avseende markplacering för särskilt boende (SÄBO) i Slite ge-
nomförts. Förstudien föreslår att mark tilldelas inom Othem Vikhagen 1:1. Ärendet avses 
behandlas för beslut i Regionstyrelsen januari 2026. 
 
Besluten och föreslagna ställningstaganden syftar till att skapa markberedskap för framtida 
behov samt att möjliggöra fortsatt planering och initiering av kommande exploaterings- el-
ler investeringsprojekt. 
 
3.9 Drift- och underhållsåtgärder 
Region Gotland har en långsiktig plan för underhåll av regionens fastigheter. Planen ska 
också skapa förutsättningar att samordna underhållsåtgärder med förvaltningarnas behov 
av verksamhetsanpassningar och lokalförändringar. På så sätt kan större underhållsåtgärder 
samordnas med anpassningar eller ombyggnader, vilket bidrar till ökad kostnadseffektivitet. 
Även åtgärder kopplade till energi och klimat ska, i den mån det är möjligt, samordnas med 
underhållsåtgärder. 
 
Prioritering: 

1. System som uppnått sin tekniska livslängd och ska uppfylla krav på en fastighets-
ägare i form av myndighetskrav. 

2. Underhållsåtgärder som syftar till att skydda klimatskalet (tak, fasad och fönster) 
3. Åtgärder som leder till sänkta driftkostnader samt minskad påverkan på miljön. 
4. Övriga åtgärder 

 
Samtliga åtgärder ska göras på ett sådant sätt att: 

 Fokus på energi och klimatförbättringar prioriteras. 
 Störningar för verksamheterna minimeras 

 
Tabellen nedan redovisar en övergripande planering av underhållsåtgärder över tid och vi-
sar under vilka år åtgärder bedöms behöva genomföras. Tabellen specificerar inte åtgärder-
nas innehåll per objekt, då omfattning och teknisk inriktning fastställs i den löpande fastig-
hetsförvaltningen och kan komma att justeras utifrån byggnadens skick, verksamhetens be-
hov och samordning med andra åtgärder. 
 
Tabell 7: Prioriterade underhållsåtgärder 
Objekt / fastighet -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 
Humlegårdsskolan Vallmon 1 Visby          X 
Korpen Hus 08 Visby         X  
Korpen Hus 01 Visby X X X        
Gråboskolan Mässen 1 Visby  X X       X 
Klinteskolan Åvalle 2:3 Klinte X X        X 
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Objekt / fastighet -27 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 
Högbyskolan  Tofsvipan 12 Hemse X X         
Havdhem skola Prästgården1:45.  X         X 
Solbergaskolan Ekorren 1 Visby X X       X  
S:t Hans skolan Läroverket 1 Visby          X 
Fsk Gläntan Roma Björke Anex 1:7          X 
Romaskolan Romakloster 2:3 X X         
Lövsta 2:2 X X X     X   
Polhemsskolan Hackspetten 14 X X         
Södervärnskolan 1 Visby X          
Brandstationen Garda Hägulds 1:31 X          
Åvalle Idrottsplats  X         
Vårdcentral & säbo Kilåkern 2 Othem X          
Fsk Klubbsvampen Klubbsvampen 1 Visby X          
 Fsk Forellen 1 Visby  X X        
Stuxgården säbo Stux 1:297 Bunge          X 
Lasarettet Abborren 9 Visby X X X X X X X X X X 
Tingsbrogården Duss 2:2 Bro  X         
Vänge skola Skolgården 1:1 Vänge  X X        
Eskelhem skola Prästgården Eskelhem   X        
Fsk Bryggaren 3 Visby  X X        
Lyckåkerskolan Elddonet 2 Visby    X X      
Birkagatan 1A Korpen hus 11 Visby X          
Stånga skola Gumbalde 1:51 Stånga X X         
Röda skolan  Skolgården 1:1 Hemse   X        
Säbo & vårdcentral Fasanen 10 Hemse   X   X     
BUP- mottagningen Torsken 1 Visby        X   
Innerstaden 1:2 Visby X   X       
Säve Skolan Solrosen 1 Visby    X X X  X   
Översättarcentrum Udden 1 Visby X X         
Gute skolan Verkstadsskolan 2 Visby X X         
Solklintskolan Planen 1 Othem    X X      
SOF Bråtet Planen 2 Othem      X X    
SOF Villa vie Kilåkern 1 Othem     X      
Offentlig toalett Kronhagen 3:53 Bunge      X     
Industrilokal Angelbos 1:81 Lärbro       X    
Endre skola   Endrebacke 1:1     X X     
Dalhem skola Hallvide 1:25 Dalhem X        X X 
Fole skola Stora Ryftes 1:19 Fole       X X   
Gruppbostad Sicklings 5:22 Klinte        X   
Förskola Tallen Beckasinen 1 Hemse     X      
Förskola Mullvaden Tättingen 15 Hemse      X     
Händelsecentrum Korpen hus 14        X   
Kortis Korpen Hus 05          X 
Fårösundsskolan Stucks 1:56        X X  
Stenkyrka skola Kyrkebys 1:4         X  
Väskinde skola Prästgården 1:3 X X        X 
Räddningstjänsten Visby Annelund 1:141 X        X  
Gruppbostad Visby Stickerskan 17         X  
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3.10 Uppdrag effektivisering kontorslokaler 
Region Gotland har inom uppdraget Effektivisering av kontorslokaler (augusti 2024–juni 2025) 
genomfört en övergripande kartläggning av kapaciteten i kontorslokalerna på Visborg. 
Kartläggningen visar att lokalerna, utifrån beslutade riktvärden, har kapacitet att inrymma 
fler medarbetare än i dag.  
 
Efter slutrapporteringen efterfrågade koncernledningsgruppen ett samlat beslutsunderlag 
för den fortsatta beredningen av frågan om kontorslokalerna på Visborg. I november 2025 
återrapporterades därför en inriktning om att gå vidare med en gemensam förstudie, i syfte 
att ta fram ett samlat underlag för fortsatt planering och ställningstaganden. 
 
3.11 EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda (EPBD) 
Den reviderade versionen av EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda (Energy Perfor-
mance of Buildings Directive, EPBD) trädde i kraft den 28 maj 2024. Direktivet är en cen-
tral del av EU:s arbete för att uppnå ett klimatneutralt byggnadsbestånd till år 2050. 
 
Direktivet ska införas i nationell lagstiftning senast den 29 maj 2026 och innebär bland an-
nat krav på nationella planer för energieffektivisering och renovering av byggnadsbestån-
det. Ett utkast till svensk lagstiftning ska lämnas senast den 31 december 2025 och en slut-
lig plan ska vara klar senast den 31 december 2026. De nya kraven innebär en väsentlig 
skärpning jämfört med dagens byggregler. 
 
Betydelse för Region Gotland 
De skärpta kraven på energieffektivitet och klimatprestanda innebär att Region Gotland 
kan behöva ta höjd för ökade investeringsbehov i det befintliga fastighetsbeståndet över 
tid. Kraven är i grunden fastighetsstrategiska och tekniska, men påverkar även den långsik-
tiga planeringen av regionens samlade lokalresurser. Sammantaget kan detta medföra behov 
av tydligare prioriteringar inom fastighetsbeståndet samt ökad medvetenhet om beståndets 
omfattning, användning och långsiktiga hållbarhet. 
 
3.12 Samlad bedömning av nuläget 
Sammantaget visar nulägesbilden att Region Gotlands lokalbestånd är omfattande, kom-
plext och till stor del hårt utnyttjat. En stor andel av lokalerna används inom verksamhets-
kritiska områden som vård, omsorg och utbildning, där kraven på funktion, tillgänglighet, 
teknisk standard och arbetsmiljö är höga och anpassningsutrymmet begränsat. 
 
Nulägesbilden präglas av låg flexibilitet i lokalbeståndet, med begränsad tillgång till tom-
ställda och lättanpassade lokaler samt ökande lokalkostnader och förekomst av tidsbegrän-
sade lösningar. Detta påverkar regionens handlingsutrymme och genomförandekapacitet 
över tid och tydliggör behovet av långsiktig planering, samordning och prioritering inför 
kommande vägval i lokalförsörjningen. 
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4. Planeringsförutsättningar 
Detta kapitel beskriver de övergripande förutsättningar som påverkar Region Gotlands lo-
kalförsörjning under planperioden. Planeringsförutsättningarna utgör ramar för hur identi-
fierade lokalbehov kan hanteras samt vilka avvägningar som behöver göras i den fortsatta 
planeringen. 
 
Förutsättningarna är gemensamma för flera verksamhetsområden och omfattar ekono-
miska, demografiska, klimatmässiga, beredskapsmässiga, sociala och omvärldsrelaterade 
faktorer. Sammantaget påverkar dessa både möjligheten att genomföra lokalåtgärder och 
valet av lösningar över tid. Kapitlet syftar till att skapa förståelse för de begränsningar och 
krav som behöver beaktas vid prioritering, samordning och genomförande av åtgärder i lo-
kalförsörjningsplanen. 
 
4.1 Ekonomiska förutsättningar 
Region Gotland befinner sig i ett ekonomiskt läge som ställer krav på prioritering, framför-
hållning och effektiv användning av investeringsmedel. Det samlade investeringsutrymmet 
är begränsat, samtidigt som behoven av investeringar i både verksamheter och fastigheter 
är omfattande. Detta innebär att investeringar behöver planeras, beredas och genomföras 
med hög grad av realism i förhållande till beslutade ekonomiska ramar. 
 
Den beslutade investeringsramen förstärker behovet av ett fungerande samspel mellan lo-
kalförsörjningsprocessen, investeringsprocessen och budgetarbetet. För att investeringsme-
del ska användas effektivt behöver de budgeterade medlen för lokalbehov som leder till in-
vesteringsprojekt i större utsträckning anpassas till projektens mognadsgrad och realistiska 
förutsättningar för genomförande.  
 
Sammantaget beskriver nämnderna ett läge där ekonomiska ramar i allt högre grad påverkar 
tidpunkt, omfattning och val av lösningar för lokalåtgärder. Flera behov kan inte hanteras 
fullt ut i närtid utan kräver etappindelning, omprioritering eller alternativa lösningar inom 
befintligt bestånd. Detta understryker behovet av tidig beredning och en tydlig koppling 
mellan lokalbehov, projektmognad och budgetprocess. 
 
4.2 Demografisk utveckling 
Region Gotlands befolkningsprognos visar en tydlig förändring i åldersstrukturen under 
planperioden. Antalet barn och unga förväntas minska, samtidigt som andelen äldre, sär-
skilt i de högre åldersgrupperna, ökar.  
 
Minskande barn- och elevkullar påverkar behovet av lokaler för förskola, skola, medan en 
ökande äldre befolkning medför ökade och mer långsiktiga lokalbehov inom vård, omsorg 
och särskilt boende. Förändringarna sker samtidigt och ställer krav på flexibilitet, omställ-
ningsförmåga och samordning i användningen av det befintliga lokalbeståndet. 
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Diagram 1: Förändring i antalet personer efter ålder mellan åren 2024 och 2034 i Region Gotland 
 
Nämndernas lokalbehov visar att den demografiska utvecklingen redan påverkar lokalan-
vändningen i praktiken. Minskande barnkullar skapar omställningsbehov inom utbildnings-
lokaler, samtidigt som ökande vård- och omsorgsbehov driver efterfrågan på nya eller an-
passade lokaler. För lokalförsörjningen innebär detta ett behov av ökad förmåga att omför-
dela och anpassa ytor över tid. 
 
4.3 Klimat och energi 
Klimat- och energifrågor utgör en viktig planeringsförutsättning för Region Gotlands lokal-
försörjning. 
 
Flera nämnder beskriver återkommande problem med inomhusklimat, såsom höga tempe-
raturer och förhöjd luftfuktighet. Problemen hänger samman med förändrade klimatförhål-
landen och påverkar särskilt verksamheter med höga krav på inomhusmiljö, exempelvis 
inom hälso- och sjukvården eller socialtjänstens verksamheter. Brister i inomhusklimatet 
kan få konsekvenser för både verksamhetens kvalitet och personalens arbetsmiljö. 
 
Behovet av energieffektiviseringar, tekniska uppgraderingar och klimatanpassning av be-
fintliga byggnader påverkar både investerings- och underhållsplaneringen. Flera nämnder 
beskriver att brister i inomhusklimat och tekniska system redan i dag begränsar verksamhe-
tens funktion och arbetsmiljö. Klimat- och energifrågorna påverkar därmed inte enbart 
långsiktiga investeringar utan även den dagliga driften av lokalerna. För lokalförsörjningen 
innebär detta att energieffektivisering och klimatanpassning i ökad utsträckning behöver 
samordnas med verksamhetskritiska åtgärder i det befintliga beståndet. 
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4.4 Samhällets beredskap 
Samhällets beredskap utgör en viktig planeringsförutsättning för Region Gotlands lokalför-
sörjning och påverkar kraven på robusthet, tillgänglighet och funktion i regionens lokaler. 
Detta gäller särskilt inom områden som bedriver samhällsviktig verksamhet, såsom hälso- 
och sjukvård, omsorg, räddningstjänst och utbildning. 
 
Flera nämnder beskriver i sina lokalbehov att befintliga lokaler i varierande grad är anpas-
sade för att möta ökade krav på kontinuitet och driftsäkerhet. Begränsningar i tekniska sys-
tem, redundans och möjlighet till anpassning kan påverka verksamheternas förmåga att 
upprätthålla funktion vid störningar eller förändrade omvärldsförutsättningar. 
 
Beredskapsaspekter påverkar förutsättningar för lokalisering och utformning av lokaler, 
särskilt avseende tillgänglighet, robusthet och möjlighet till anpassning vid förändrade för-
utsättningar. För vissa verksamheter innebär detta behov av långsiktig planering för att sä-
kerställa att lokaler kan anpassas, förstärkas eller ersättas i takt med förändrade beredskaps-
krav. 
 
Nämndernas behovsbeskrivningar visar att beredskapsperspektivet har fått ökad tyngd i lo-
kalfrågorna. Krav på redundans, teknisk robusthet och möjlighet till omställning påverkar 
både hur lokaler används i dag och vilka investeringar som bedöms nödvändiga framåt. För 
lokalförsörjningen innebär detta att beredskapsaspekter behöver integreras tidigt i planering 
och prioritering, snarare än hanteras som tillägg i efterhand. 
 
4.5 Social sammanhållning 
Region Gotlands lokaler för utbildning, vård, omsorg, kultur och fritid utgör en central del 
av den sociala infrastrukturen. Nämndernas lokalbehov visar att lokalisering, tillgänglighet 
och utformning av lokaler har stor betydelse för möjligheten att bedriva verksamhet nära 
invånarna och nå olika målgrupper i regionen. 
 
Förändringar i befolkningssammansättning och verksamhetsinriktning innebär att lokalbe-
hov och lokalanvändning förändras över tid. Nämnderna beskriver att omställning, samlo-
kalisering eller utveckling av befintliga lokaler i vissa fall är nödvändig för att säkerställa till-
gång till service och mötesplatser. Samtidigt kan bristande lokalförutsättningar begränsa 
verksamheternas räckvidd och tillgänglighet. 
 
Nämnderna lyfter att lokalisering och tillgänglighet i hög grad påverkar verksamheternas 
möjligheter att nå invånare och upprätthålla närvaro i olika delar av regionen. Lokalförsörj-
ningen får därmed en betydelse för social sammanhållning genom hur lokaler stödjer mö-
tesplatser, service och delaktighet. Bristande lokalförutsättningar riskerar att förstärka geo-
grafiska och sociala skillnader, medan samordnade lösningar kan bidra till ökad tillgänglig-
het och effektivare resursanvändning. 
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4.6 Teknologisk utveckling 
Den teknologiska utvecklingen påverkar i ökande grad kraven på Region Gotlands lokaler 
och utgör en viktig planeringsförutsättning för lokalförsörjningen. Flera nämnder beskriver 
i sina lokalbehov behov av anpassningar kopplade till ny teknik, digitala arbetssätt, medicin-
teknisk utrustning och ökade krav på säker kommunikation och teknisk infrastruktur. 
 
Detta innebär ökade krav på flexibla och tekniskt robusta lokaler som möjliggör uppgrade-
ring och omställning över tid. I vissa fall begränsar befintliga lokaler möjligheten att fullt ut 
tillgodose verksamheternas tekniska behov, vilket skapar behov av investeringar, ombygg-
nation eller alternativa lokallösningar. 
 
Nämndernas behov visar att teknikutvecklingen inte enbart driver krav på ny utrustning 
utan även på lokaler som kan anpassas över tid. Begränsningar i befintliga byggnader påver-
kar möjligheten att införa nya arbetssätt och teknik. För lokalförsörjningen innebär detta ett 
ökat fokus på flexibilitet, teknisk kapacitet och anpassningsbarhet vid både investeringar 
och åtgärder i befintliga lokaler. 
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5. Övergripande behovsbeskrivning per nämnd 
I kapitel 5 redovisas de prioriterade lokalbehov som nämnderna har lämnat in inför lokal-
försörjningsplanen för perioden 2027–2036. Redovisningen bygger på nämndernas beslu-
tade underlag och utgör grunden för den regionövergripande analys och prioritering som 
genomförs i efterföljande kapitel. 
 
Sammanställningen omfattar totalt 53 lokalbehov. Av dessa är 19 behov nya i årets plane-
ringsomgång, det vill säga behov som inte tidigare har redovisats i lokalförsörjningsplanen. 
Övriga behov har funnits med även i tidigare planperioder och kvarstår, har omarbetats el-
ler befinner sig i olika skeden av fortsatt beredning.  
 
Fördelningen av inkomna lokalbehov mellan nämnderna redovisas i tabellen nedan. 
 
Tabell 8: Prioriterade lokalbehov 2027-2036 
Nämnd Antal lokalbehov Varav nya lokalbehov 
Regionstyrelsen 19 12 
Tekniska nämnden 9 2 
Socialnämnden 5 0 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 7 1 
Barn- och utbildningsnämnden 7 0 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  6 4 
Totalt 53 19 
 
 
5.1 Barn- och utbildningsnämndens lokalbehov 
Barn- och utbildningsnämndens lokalbehov grundar sig på nämndens beslut den 25 no-
vember 2025 (BUN 2025/38).  
 
5.1.1 Inledning – verksamhetens utveckling 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för regionens förskolor, grundskolor, anpassad 
grundskola samt därtill hörande verksamheter såsom barn- och elevhälsa, kulturskola och 
Fenomenalen Science Center. Verksamheterna bedrivs i ett stort antal lokaler med geogra-
fisk spridning över hela Gotland och utgör en betydande del av Region Gotlands samlade 
lokalbestånd. 
 
Nämndens verksamheter påverkas av demografiska förändringar. Prognoserna visar på 
minskande barn- och elevkullar under planperioden, vilket medför ett växande överskott av 
lokalkapacitet inom förskola och grundskola. Samtidigt kvarstår omfattande behov av un-
derhåll, verksamhetsanpassningar och utveckling av befintliga lokaler för att säkerställa god 
arbetsmiljö, pedagogisk kvalitet och efterlevnad av lagkrav. 
 
Utöver demografiska förändringar påverkas nämndens lokalbehov av ökade krav kopplade 
till säkerhet, beredskap och robusthet, bland annat till följd av förändrat omvärldsläge och 
nya krav i skollagstiftningen. Lokalerna behöver i ökande grad kunna stödja både ordinarie 
verksamhet och hantering av samhällsstörningar, vilket ställer krav på funktion, flexibilitet 
och teknisk standard. 
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Sammantaget präglas barn- och utbildningsnämndens lokalförutsättningar av en kombina-
tion av överkapacitet, åldrande lokaler, höga krav på funktion och säkerhet samt behov av 
mer långsiktig och strategisk fastighets- och lokalplanering i nära samverkan med teknikför-
valtningen. 
 
5.1.2 Lokalernas nuläge, förutsättningar och utmaningar 
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter bedrivs i ett omfattande och geografiskt 
spritt lokalbestånd som inkluderar förskolor, grundskolor och andra utbildningsrelaterade 
lokaler över hela Gotland. Lokalerna varierar i ålder, standard och funktion, vilket medför 
stora skillnader i förutsättningar för verksamheten. Barn- och utbildningsnämndens totala 
kontraktsarea uppgår till cirka 116 200 m². 
 
Tabell 9: Ytor och elevantal inom förskola och grundskola (2025-10-01) 
Nyckeltal Förskola Grundskola och fritidshem 
Kontraktsarea ca 25 000 m² ca 90 000 m² 
Antal barn/elever (kommunala) 1 724 barn 5 490 elever 
Teoretisk kapacitet (10 m²/elev) - 9 000 elever  
Kapacitet utifrån faktisk organisering 2 400 barn 7 750 elever 
Beläggningsgrad ca 72 % ca 71 % 
Överkapacitet ca 670 platser ca 2 260 platser 
Barn/elever i fristående verksamheter 539 barn 1 054 elever 
 
Förskolan har sammantaget en relativt låg beläggningsgrad, vilket innebär ett överskott av 
lokalkapacitet. Samtidigt varierar beläggningen mellan olika geografiska områden, vilket be-
gränsar möjligheten att omsätta överskottet i faktisk flexibilitet. 
 
Grundskolan uppvisar en strukturell överkapacitet på systemnivå. Denna begränsas dock 
av hur skolorna är organiserade, av geografisk spridning samt av krav på specialiserade un-
dervisningslokaler, såsom ämnessalar. Anpassning av lokalbeståndet förutsätter därför or-
ganisatoriska ställningstaganden och kan inte hanteras enbart genom fastighetsåtgärder. 
 
Anpassad skola 

 Antal elever i anpassad skola: 82 elever 
 Antal elever i anpassad gymnasieskola: 43 elever 

 
Övriga verksamhetslokaler (kontraktsarea) 

 Kulturskolan: ca 2 360 m² 
 Barn- och elevhälsan (huvudkontor): ca 370 m² 
 Fenomenalen: ca 500 m² 

 
Samlad nulägesbild och utmaningar 
Det samlade nuläget präglas av minskande barn- och elevkullar, vilket innebär att delar av 
lokalbeståndet successivt har ett växande kapacitetsöverskott. Samtidigt är många lokaler 
äldre och i behov av underhåll eller anpassning för att uppfylla dagens krav på arbetsmiljö, 
pedagogik, tillgänglighet och säkerhet. Nämnden hanterar därmed parallellt både överkapa-
citet och kvalitativa brister i lokalerna. 
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Flera skol- och förskolelokaler har begränsad flexibilitet, vilket försvårar anpassning till för-
ändrade elevantal, nya pedagogiska arbetssätt och förändrade krav på verksamheten. Loka-
lerna är i många fall utformade för andra verksamhetsförutsättningar än dagens, vilket gör 
omställning och samnyttjande mer komplexa. 
 
Säkerhets- och beredskapsfrågor har fått ökad betydelse och medför behov av anpassningar 
i befintliga lokaler, exempelvis avseende trygghet, tillträdeskontroll och robusthet. Samti-
digt är många byggnader inte utformade med dessa krav i åtanke, vilket ytterligare begrän-
sar handlingsutrymmet. 
 
Den geografiska spridningen av verksamheterna innebär ytterligare utmaningar. Små enhe-
ter och långa avstånd kan begränsa möjligheterna till effektivt nyttjande, samordning och 
omställning av lokaler, vilket påverkar både driftskostnader och den strategiska handlings-
friheten. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beskriver ett nuläge där strukturella förändringar i verksam-
heten inte fullt ut kan mötas av befintligt lokalbestånd utan strategiska val. Kombinationen 
av demografisk nedgång, åldrande lokaler, ökade säkerhetskrav och begränsad flexibilitet 
ställer krav på sammanhållen och långsiktig planering av lokalförsörjningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden är i sina behovsbeskrivningar tydlig avseende volymföränd-
ringar och ekonomiska konsekvenser. Minskande barn- och elevkullar bedöms motsvara 
cirka 1 300 färre barn och elever under perioden 2026–2034, med en uppskattad budgetef-
fekt om cirka 123 miljoner kronor. Samtidigt framhålls att prognoser kan förändras över 
tid, vilket understryker behovet av strategisk beredskap och flexibilitet i lokalförsörjningen. 
 
5.1.3 Prioriterade lokalbehov 
Nedan redovisas barn- och utbildningsnämndens prioriterade lokalbehov enligt nämndens 
beslutade underlag för perioden 2027–2036. Redovisningen innebär ingen inbördes priori-
tering. 
 
Tabell 10: Barn- och utbildningsnämndens prioriterade lokalbehov 

Nr  Lokalbehov Verksamhetsområde Var 
1 Idrottshall Visby Grundskola Visby  
2 Västerhejde skola Grundskola Västerhejde 
3 Dalhem förskola Förskola Dalhem 

4 Sanda förskola och skola Förskola och grund-
skola F–3 Sanda 

5 Romaskolan skolhus, tidigare  
idrottshall Grundskola Roma 

6 Solbergaskolans utemiljö –  
ersättningsyta för nya badhuset Grundskola Visby, Solber-

gaskolan 

7 Förskola 1, nya Visborg Förskola Nya Viborgs-
området 
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BUN 1 Idrottshall Visby 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett behov av utökade idrottsytor i Visby, vilket in-
nebär behov av en ny idrottshall för att säkerställa att den lagstadgade undervisningen i id-
rott och hälsa kan genomföras för elever vid Solbergaskolan och Alléskolan. Behovet har 
förstärkts till följd av förändringar i timplanen, där antalet undervisningstimmar i idrott har 
utökats, vilket medför ökade krav på tillgång till ändamålsenliga idrottslokaler. Den nuva-
rande tillgången till idrottshallar bedöms inte vara tillräcklig för att möta detta behov. 
 
Om behovet inte tillgodoses finns risk för att kommunen inte fullt ut kan uppfylla sitt lag-
stadgade ansvar enligt skollag och läroplan. Detta kan innebära att undervisningen behöver 
bedrivas under mindre ändamålsenliga former eller att schemaläggningen försvåras, med 
konsekvenser för undervisningens kvalitet, elevernas arbetsmiljö och skolornas möjligheter 
att fullgöra sitt uppdrag. 
 
BUN 2 Västerhejde skola 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar behov av permanenta lokallösningar för Väster-
hejde skola. En del av skolans nuvarande lokaler utgörs av en byggnad med tidsbegränsat 
bygglov, som enligt plan ska demonteras och ersättas av en permanent byggnad. Den pla-
nerade ersättningen har överklagats av försvarsmakten, vilket skapar osäkerhet kring tid-
plan och genomförande. 
 
Behovet grundar sig i att säkerställa att undervisning kan bedrivas även efter att det tidsbe-
gränsade bygglovet upphör, för de elever som redan går på skolan. Om behovet inte hante-
ras finns risk för att skolan saknar tillräckliga lokaler för att bedriva undervisning, vilket kan 
påverka både kontinuiteten i verksamheten, elevernas skolgång och regionens möjlighet att 
uppfylla sitt ansvar enligt skollagen. 
 
BUN 3 Dalhem förskola 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar behov av ändamålsenliga förskolelokaler i Dal-
hem. Behovet grundar sig i att befintliga lokaler i dag har tidsbegränsat bygglov som löper 
ut 2027. Det finns därför behov av en långsiktig lösning som möjliggör funktionella lokaler 
för förskoleverksamheten samt som ger bättre förutsättningar för samordning mellan för-
skola och skola. 
 
Om behovet inte hanteras finns risk för att förskoleverksamheten fortsatt bedrivs i lokaler 
som inte ger tillräckliga förutsättningar för barnens utveckling och personalens arbetsmiljö. 
Detta kan påverka verksamhetens kvalitet och regionens möjlighet att långsiktigt uppfylla 
sitt ansvar enligt skollag och arbetsmiljölagstiftning. 
 
BUN 4 Sanda förskola och skola 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar behov av ändamålsenliga lokaler för förskola och 
grundskola F–3 i Sanda. De nuvarande lokalerna bedöms inte fullt ut stödja verksamhetens 
krav på funktion, säkerhet och arbetsmiljö, vilket påverkar både undervisning och barnom-
sorg. Förskolans lokaler har dessutom tidsbegränsat bygglov som löper ut 2026. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beskriver att ställningstagande till behovet ännu inte har 
fattats. Detta beror bland annat på osäkerheter kopplade till demografisk utveckling, regio-
nens ekonomiska läge samt beroenden till Västerhejdeprocessen, inklusive Försvarsmak-
tens överklagande. Därutöver finns behov av fortsatt dialog med berörda medborgare. 
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Sammantaget innebär lokalernas begränsningar att förutsättningarna för en långsiktigt håll-
bar verksamhet är osäkra. Om behovet inte hanteras finns risk för att verksamheten fort-
satt bedrivs i lokaler som inte uppfyller dagens krav, vilket kan påverka barnens och elever-
nas lärmiljö, personalens arbetsmiljö samt verksamhetens stabilitet över tid. 
 
BUN 5 Romaskolan skolhus, tidigare idrottshall 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar behov av att bygga om den befintliga idrottshal-
len vid Romaskolan till skolhus för att tillgodose behovet av undervisningslokaler. Behovet 
grundar sig i ett ökat elevantal till följd av organisationsförändringar, vilket har medfört ett 
långsiktigt behov av fler ändamålsenliga lokaler för undervisning inom Romaskolans upp-
tagningsområde. 
 
Om ombyggnaden inte genomförs finns risk för att skolverksamheten saknar tillräckliga 
och funktionella undervisningslokaler. Detta kan påverka både möjligheten att bedriva un-
dervisning i enlighet med gällande krav och verksamhetens långsiktiga stabilitet. 
 
BUN 6 Solbergaskolans utemiljö – ersättningsyta för nya badhuset 
Behovet avser ersättningsyta för Solbergaskolans utemiljö till följd av planerad utveckling i 
området, där skolans befintliga ytor påverkas. Tillgång till ändamålsenliga utemiljöer är en 
viktig del av verksamheten. Om behovet inte tillgodoses riskerar det att ge försämrad ar-
betsmiljö och utemiljö. 
 
BUN 7 Förskola 1, nya Visborg 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar behov av en ny förskola inom området Nya Vis-
borg, kopplat till planerad bostadsutbyggnad och förväntad befolkningsutveckling. Behovet 
är framåtblickande och avser att säkerställa tillgång till förskoleplatser i takt med områdets 
utveckling. 
 
Utemiljöer och långsiktig förvaltning 
Utöver behov kopplade till lokaler inomhus lyfter Barn- och utbildningsnämnden även ute-
miljöerna som en viktig del av verksamhetens funktion. I nuläget saknas i flera fall långsik-
tiga underhållsplaner för utemiljöer som är samordnade med lokalernas underhållsplane-
ring. Detta försvårar en sammanhållen planering av åtgärder över tid och påverkar möjlig-
heten att successivt utveckla utemiljöer utifrån behov kopplade till trygghet, rörelse, lärande 
och social samvaro. 
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5.2 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens lokalbehov 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens lokalbehov grundar sig på nämndens beslut 
den 2 december 2025 (GVN 2025/38). 
 
5.2.1 Inledning – verksamhetens utveckling 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskola, anpassad gymnasie-
skola samt kommunal vuxenutbildning. Verksamheterna bedrivs huvudsakligen i Visby, 
men med olika lokaltyper och förutsättningar beroende på utbildningsform, målgrupp och 
innehåll. Lokalbehoven påverkas av både demografiska förändringar och förändringar i ut-
bildningssystemet, arbetsmarknadens behov samt efterfrågan på vuxenutbildning. 
 
Gymnasieskolans elevantal präglas av demografiska svängningar, med minskande ungdom-
skullar under delar av planperioden. Samtidigt kännetecknas vuxenutbildningen av större 
variationer över tid, där efterfrågan påverkas av konjunktur, arbetsmarknadsläge och stat-
liga reformer. Detta innebär att nämndens lokalbehov behöver kunna hantera både långsik-
tiga trender och mer kortsiktiga förändringar i volymer och verksamhetsinriktning. 
 
Under senare år har nämnden genomfört förändringar i lokalanvändningen för att möjlig-
göra utveckling av vuxenutbildningen inom befintligt lokalbestånd. Avvecklingen av Pol-
hemsgymnasiet och omflyttningar av andra verksamheter har frigjort lokaler som kunnat 
tas i anspråk för gymnasie- och vuxenutbildningens behov. Dessa förändringar har skett ge-
nom intern omstrukturering snarare än genom tillkommande lokaler. 
 
Sammantaget präglas gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens lokalförutsättningar av be-
hov av flexibilitet, anpassningsförmåga och långsiktig samordning, där förändringar i en 
verksamhet ofta får konsekvenser för andra delar av utbildningsområdet. 
 
5.2.2 Lokalernas nuläge, förutsättningar och utmaningar 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter disponerar totalt cirka 45 000 m² 
kontraktsarea. Lokalerna används för gymnasieskola, vuxenutbildning, folkhögskola, ar-
betsliv och etablering samt ungdomsverksamhet. Verksamheterna är till största delen lokali-
serade till Visby, men omfattar även verksamhet i Roma, Hemse, Fårösund, Klintehamn 
och Slite. Tabellen nedan redovisar en samlad översikt över nämndens lokaler, med fördel-
ning per verksamhet, huvudsaklig lokalisering, kontraktsarea och verksamhetsvolym. 
 
Tabell 11: Ytor och elevantal inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (2025-10-15) 

Verksamhet Lokalisering Kontrakts-
area (ca m²) Elever 

Gymnasieskola  
(inkl. anpassad gymnasieskola) Visby  25 000 1 697 elever 

Vuxenutbildning Visby, Roma 8 000 977 elever 
Folkhögskola Hemse, Fårösund 9 500 212 elever 
Arbetsliv och etablering Visby 600 Varierande 

Ungdomsverksamhet Visby, Roma, Klinte-
hamn, Hemse, Slite 1 500 Ej elevbaserad 

Totalt GVN  45 000  
Gymnasieskolan utgör den största sammanhängande delen av nämndens lokalbestånd och 
omfattar huvudsakligen Wisbygymnasiet i Visby, inklusive anpassad gymnasieskola. Loka-
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lerna består till stor del av programspecifika miljöer, vilket innebär begränsad flexibilitet vid 
förändrade behov eller variationer i elevantal. 
 
Vuxenutbildningen och folkhögskolan disponerar tillsammans en betydande andel av 
nämndens lokalyta. Dessa verksamheter präglas av varierande närvaro över tid och bedrivs 
till stor del i lokaler med omfattande behov av underhåll, ombyggnad eller verksamhetsan-
passning. För vuxenutbildningen är elevvolymerna rörliga, med kontinuerlig antagning, vil-
ket försvårar en statisk dimensionering av lokalerna. 
 
Arbetsliv och etablering samt ungdomsverksamheten utgör en mindre andel av den totala 
ytan men är geografiskt spridda och har delvis andra krav på lokaler än utbildningsverksam-
heterna. Ungdomsverksamheten är inte elevbaserad i traditionell mening, vilket innebär att 
lokalanvändningen behöver bedömas utifrån funktion och tillgänglighet snarare än kvanti-
tativa nyckeltal. 
 
Sammantaget kännetecknas gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens lokaler av stor vari-
ation i verksamhetstyper, geografisk spridning och grad av specialisering. Detta innebär att 
möjligheterna till snabb omställning, effektivisering och samnyttjande skiljer sig väsentligt 
mellan olika delar av beståndet. Dessa förutsättningar är centrala vid den regionövergri-
pande prioriteringen av lokalåtgärder i kapitel 6. 
 
5.2.3 Prioriterade lokalbehov 
Nedan redovisas gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prioriterade lokalbehov enligt 
nämndens beslutade underlag för perioden 2027–2036. Redovisningen innebär ingen in-
bördes prioritering. 
 
Tabell 12: Gymnasie- och vuxenutbildningens prioriterade lokalbehov 

Nr  Lokalbehov Verksamhetsområde Var 

1 Vuxenutbildningen – ny, om- och 
tillbyggnad Vuxenutbildning Hackspetten 

14, Visby  
2 Ungdomsgård Visby norr*  Ungdomsverksamhet Visby norr 

3 Wisbygymnasiet Lundbygatan – 
utbildningslokal  

Gymnasieskola (bygg-
programmet, inrikt-
ning anläggning) 

Österby, 
Visby 

4 Wisbygymnasiet och anpassat 
gymnasium* 

Gymnasieskola och 
anpassat gymnasium 

Solrosen 1, 
Visby 

5 Folkhögskolan Hemse kök* Folkhögskola Hemse  

6 Folkhögskolan Hemse flertalet 
byggnader* Folkhögskola Hemse 

Lokalbehov markerade med * avser behov som redovisas för första gången i lokalförsörjningsplanen under 
aktuell planperiod. Detta innebär inte nödvändigtvis att behovet är nytt i sak, utan att det inte tidigare har 
redovisats som ett eget lokalbehov i nämndens redovisning av prioriterade lokalbehov. 
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GVN 1 Vuxenutbildningen – ny, om- och tillbyggnad 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett samlat lokalbehov för vuxenutbild-
ningen i Visby. Behovet har uppstått till följd av att vuxenutbildningen har expanderat un-
der flera år, samtidigt som befintliga lokaler inte längre är tillräckliga i omfattning, funktion 
eller teknisk standard. Delar av lokalerna bedöms vara utdömda och uppvisar brister avse-
ende arbetsmiljö, tillgänglighet och ändamålsenlighet. 
 
Om behovet inte hanteras finns risk för kvarstående eller förvärrade arbetsmiljöproblem 
för både deltagare och personal. På sikt kan detta leda till begränsningar i verksamhetens 
omfattning eller till att delar av vuxenutbildningen inte kan bedrivas i ändamålsenliga loka-
ler, vilket påverkar regionens möjligheter att tillhandahålla vuxenutbildning i enlighet med 
uppdrag och arbetsmarknadens behov. 
 
För att tillgodose det redovisade behovet bedömer nämnden att åtgärder i form av ny-, om- 
och tillbyggnad av lokaler kan komma att krävas. Behovets omfattning, lokalisering och 
lämplig åtgärdstyp behöver dock prövas vidare inom ramen för fortsatt beredning och pla-
nering. 
 
GVN 2 Ungdomsgård Visby norr 
Behovet avser etablering av en ungdomsgård i Visby norr. Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden redovisar att behovet har ökat till följd av ett växande antal ungdomar i om-
rådet och att det i dag saknas en ändamålsenlig mötesplats för målgruppen. 
 
Om behovet inte tillgodoses finns risk för att ett politiskt fattat beslut om ungdomsgård i 
Visby norr inte kan efterlevas. Avsaknad av en ungdomsgård kan påverka möjligheterna att 
främja inkludering, delaktighet och trygghet för ungdomar i området. 
 
GVN 3 Wisbygymnasiet Lundbygatan – utbildningslokal med uppställningsplats 
för maskiner 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar behov av en utbildningslokal med 
uppställningsplats för maskiner för byggprogrammet med inriktning anläggning vid Wis-
bygymnasiet. Behovet har uppstått till följd av att tidigare lokaler har överlämnats till annan 
verksamhet i samband med förändrade avtal för kollektivtrafiken. 
Om behovet inte hanteras finns risk för att utbildningen inte kan bedrivas fullt ut eller un-
der ändamålsenliga former. Detta kan påverka utbildningens kvalitet, arbetsmiljön för ele-
ver och personal samt möjligheten att genomföra utbildningen i enlighet med programmets 
krav. 
 
GVN 4 Wisbygymnasiet och anpassat gymnasium – klassrum och grupprum 
Behovet avser brist på klassrum och grupprum vid Wisbygymnasiet och inom anpassat 
gymnasium. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anger att elevantalet har ökat under 
perioden 2024–2027, vilket har medfört ett ökat behov av undervisningslokaler. 
 
Om behovet inte tillgodoses finns risk för att undervisningen inte kan planeras eller ge-
nomföras på ett ändamålsenligt sätt. Detta kan påverka både undervisningens kvalitet, ele-
vernas arbetsmiljö och verksamhetens möjlighet att möta ökade volymer inom befintligt lo-
kalbestånd. 
 
  



Är
en

de
nr

  R
S 

20
25

/1
88

5 
 D

at
um

  [
Be

slu
t/P

ub
lic

er
in

gs
da

tu
m

]
Region Gotland 
      
 
 
 

Lokalförsörjningsplan 2027-2036 
 

 

  34 (65) 

 

GVN 5 Folkhögskolan Hemse – kök 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar behov av åtgärder i kökslokalerna vid 
Gotlands folkhögskola i Hemse. Köket är en central del av verksamheten och betjänar 
både utbildningsverksamhet och internatboende. 
 
Behovet avser brister i kökets funktion, kapacitet och arbetsmiljö. Lokalerna bedöms vara 
slitna och i behov av upprustning för att uppfylla dagens krav på livsmedelshantering, ar-
betsmiljö och verksamhetens behov. Bristerna påverkar både personalens arbetsmiljö och 
förutsättningarna för att bedriva utbildning och internatverksamhet på ett ändamålsenligt 
sätt. 
 
Folkhögskolans lokaler i Hemse är en del av ett mer komplext sammanhang där verksam-
heten bedrivs i flera byggnader med varierande standard och förutsättningar. Åtgärder i 
kökslokalerna behöver därför ses i ett större sammanhang och samordnas med övriga lo-
kalfrågor för folkhögskolan. 
 
Om behovet inte hanteras finns risk för fortsatt försämrad arbetsmiljö och begränsningar i 
verksamhetens funktion och utveckling. Detta kan i förlängningen påverka folkhögskolans 
möjlighet att bedriva utbildning och internatverksamhet i enlighet med sitt uppdrag. 
 
GVN 6 Folkhögskolan Hemse – flertalet byggnader 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar behov av åtgärder i flera byggnader 
vid Gotlands folkhögskola i Hemse. Behovet avser samlade brister i lokalerna avseende 
skick, funktion, arbetsmiljö och ändamålsenlighet. 
 
Lokalerna används för undervisning, administration och boende och är i varierande grad i 
behov av underhåll, renovering eller verksamhetsanpassning. Nämnden beskriver att delar 
av byggnadsbeståndet inte fullt ut uppfyller dagens krav på arbetsmiljö, tillgänglighet och 
funktion, vilket påverkar både personal och deltagare. 
 
Behovet befinner sig i ett skede av fortsatt planering och analys. Åtgärder behöver samord-
nas och prioriteras utifrån verksamhetens långsiktiga utveckling och regionens samlade lo-
kalförsörjning. 
 
Om behovet inte hanteras finns risk för att lokalerna successivt försämras, vilket kan på-
verka folkhögskolans attraktivitet, arbetsmiljö och möjligheten att bedriva verksamheten på 
ett hållbart sätt över tid. 
 
Utemiljöer och långsiktig förvaltning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lyfter även behov kopplade till utemiljöer vid 
vissa verksamheter. Brist på långsiktig planering och samordning mellan utemiljöer och lo-
kalernas underhåll kan påverka möjligheten att anpassa och utveckla miljöerna i takt med 
förändrade verksamhetsbehov. 
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5.3 Hälso- och sjukvårdsnämndens lokalbehov 
Hälso- och sjukvårdsnämndens lokalbehov 2027-2036 grundar sig på nämndens beslut den 
4 december 2025 (HSN 2025/514). 
 
5.3.1 Inledning – verksamhetens utveckling 
Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att säkerställa en god och hälsofrämjande hälso- 
och sjukvård samt tandvård på lika villkor för dem som bor och vistas på Gotland. Upp-
draget omfattar primärvård, somatisk och psykiatrisk specialistvård, rehabilitering och habi-
litering samt folktandvård. Verksamheten bedrivs i ett antal lokaler där Visby lasarett är do-
minerande och sysselsätter cirka 1 500 medarbetare. 
 
Hälso- och sjukvården på Gotland står inför strukturella förändringar. Omställningen till 
”God och nära vård”, en åldrande befolkning, ökad vårdefterfrågan, medicinteknisk ut-
veckling samt ökade krav kopplade till patientsäkerhet, arbetsmiljö, beredskap och robust-
het påverkar både vårdens innehåll och hur lokalerna behöver fungera. Samtidigt är stora 
delar av det befintliga lokalbeståndet hårt belastat, tekniskt begränsat och i flera fall inte an-
passat för dagens eller framtidens krav på vårdmiljö, flöden och flexibilitet. 
 
5.3.2 Lokalernas nuläge, förutsättningar och utmaningar 
Hälso- och sjukvårdens verksamheter bedrivs i ett omfattande lokalbestånd med höga krav 
på patientsäkerhet, hygien, arbetsmiljö, tillgänglighet och teknisk standard. Det samlade lo-
kalbeståndet är i hög grad fullt utnyttjat, med begränsade möjligheter till omdisponering el-
ler expansion inom befintliga ramar. 
 
Särskilt inom sjukhusets patientnära verksamheter råder kapacitetsbrist och trångboddhet. 
Verksamheter såsom operation, intensivvård, endoskopi, sterilcentral och neonatalvård be-
drivs i lokaler som inte fullt ut stödjer dagens krav på hygien, flöden, arbetsmoment, utrust-
ning och tillgänglighet. Bristen på behandlingsrum och vårdplatser begränsar verksamhe-
tens flexibilitet och möjligheten att möta variationer i vårdbehov. 
 
Vissa verksamheter bedrivs i dag i lokaler med tidsbegränsat bygglov vid Havspaviljongen. 
När bygglovet löper ut kan verksamheterna inte återföras till befintliga lokaler inom Visby 
lasarett, vilket innebär behov av långsiktig planering för ersättande eller permanenta lös-
ningar. 
 
Den tekniska infrastrukturen utgör en särskild utmaning. Nya nationella krav, bland annat 
kopplade till ventilation i vårdmiljöer, ställer ökade krav på takhöjder, teknikutrymmen och 
systemkapacitet som i många fall inte ryms inom befintliga byggnader. Tekniska anpass-
ningar konkurrerar därmed med vårdytor och begränsar möjligheten att utveckla verksam-
heten inom nuvarande bestånd. 
 
Även primärvårdens lokaler påverkas av förändrade arbetssätt, ökade patientvolymer och 
krav på robusthet och tillgänglighet. Flera vårdcentraler har behov av större och mer ända-
målsenliga lokaler, samtidigt som anpassningsmöjligheterna i befintliga byggnader ofta är 
begränsade. 
 
Som komplement till nulägesbeskrivningen redovisas nedan hur Hälso- och sjukvårds-
nämndens kontraktsarea är fördelad mellan olika verksamhetsområden, för att ge en samlad 
bild av lokalbeståndets struktur och nämndens huvudsakliga lokalanvändning. 
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Tabell 13: Ytor inom Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
Fastighet Lokalisering HSF hyr ca m2 
Abborren 9, (Visby lasarett) Visby 43 600  
Korpen 5, hus 01  Visby 9 400  
Korpen 5, hus 02  Visby 800  
Korpen 5, hus 03  Visby 4 000  
Korpen 5, hus 07 Visby 1 500  
Korpen 5, hus 08  Visby 1 300  
Torsken 1 Visby 1 300  
Makrillen 3 Visby 500  
Grönsiskan 4, hus 02 Visby 1000  
Kilåkern 2, hus 01A och B Slite 1 800  
Fasanen 10  Hemse 2 100  
Sicklings 1:113, hus 02 Klintehamn 150  
Romakloster 1:46 Roma 350  
Visborg 1:13, Gute  Visby 100  
Totalt HSN  67 900 

      
Förutom lokalerna i tabellen hyrs även lokaler för vaccinationskampanjer in delar av året i 
Visby och Slite. 
 
Tabellen visar att sjukvården vid Visby lasarett utgör den klart största delen av Hälso- och 
sjukvårdsnämndens lokalbestånd, följt av primärvård och rehabilitering som är geografiskt 
spridda över flera orter. Samtidigt bedrivs verksamheten i ett stort antal byggnader med va-
rierande ålder, teknisk standard och anpassningsförmåga.  
 
Det höga nyttjandet, i kombination med tekniska begränsningar och ökade krav på vård-
miljö, arbetsmiljö och beredskap, innebär att möjligheterna att möta framtida behov inom 
befintligt lokalbestånd är begränsade. Detta utgör en central utgångspunkt för den regi-
onövergripande prioriteringen av lokalåtgärder i kapitel 6. 
 
 
  



Är
en

de
nr

  R
S 

20
25

/1
88

5 
 D

at
um

  [
Be

slu
t/P

ub
lic

er
in

gs
da

tu
m

]
Region Gotland 
      
 
 
 

Lokalförsörjningsplan 2027-2036 
 

 

  37 (65) 

 

5.3.3 Prioriterade lokalbehov 
Tabellen nedan sammanfattar Hälso- och sjukvårdsnämndens prioriterade lokalbehov en-
ligt nämndens underlag Lokalbehov 2027–2036. Redovisningen innebär ingen inbördes pri-
oritering. 
 
Tabell 14: Hälso- och sjukvårdsnämndens prioriterade lokalbehov. 

Nr  Lokalbehov Verksamhetsområde Var 
1 Korpen Primärvård Visby Korpen 5 
2 Sjukhus Somatisk specialistvård Visby Rävhagen  
3 Endoskopi, Genomlysning Specialistvård Visby lasarett 
4 IVA/Post Op Intensivvård Visby lasarett 

5 Sterilcentral Stöd till opererande 
verksamheter Visby lasarett 

6 Laboratoriemedicinskt cen-
trum Gotland (LMCG) 

Diagnostik och labora-
torieverksamhet Visby lasarett 

7 Onkologi* Specialistvård Visby lasarett 
Lokalbehov markerade med * i tabellen avser behov som redovisas för första gången i lokalförsörjningspla-
nen under aktuell planperiod. Detta innebär inte nödvändigtvis att behovet är nytt i sak, utan att det inte 
tidigare har redovisats som ett eget lokalbehov i nämndens redovisning av prioriterade lokalbehov. 
 
HSN 1 Korpen 
Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar behov av lokaler vid Korpen för primärvårdsverk-
samhet. Behovet grundar sig i att nuvarande lokaler har begränsningar i funktion, kapacitet 
och anpassning till dagens och framtidens krav på vårdverksamhet, arbetsmiljö och till-
gänglighet. Verksamhetens utveckling och ökade patientvolymer ställer högre krav på ända-
målsenliga lokaler. Fastigheten har även behov av underhåll och står inför flera nödvändiga 
systemuppgraderingar. 
 
Om behovet inte tillgodoses finns risk för att primärvårdsverksamheten inte kan bedrivas 
med tillräcklig kvalitet och effektivitet. Detta kan leda till begränsad tillgänglighet för pati-
enter, försämrad arbetsmiljö för personalen och minskade möjligheter att utveckla vårdens 
arbetssätt i linje med omställningen till god och nära vård. 
 
HSN 2 Sjukhus 
Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar behov av långsiktigt ändamålsenliga sjukhuslokaler 
för Visby lasaretts samlade verksamhet. Behovet avser ett övergripande ställningstagande 
till hur sjukhusets lokaler ska utvecklas på lång sikt, antingen genom fortsatt utveckling av 
befintligt sjukhusområde eller genom nybyggnation av ett nytt sjukhus. 
 
Behovet är kopplat till ett mycket högt nyttjande av befintliga lokaler, begränsad flexibilitet 
samt lokaler som i flera delar inte är anpassade till dagens och framtidens krav på patientsä-
kerhet, vårdflöden, teknisk standard, arbetsmiljö och verksamhetens utveckling. Dagens 
struktur försvårar anpassningar och omställning i takt med förändrade vårdbehov. 
 
Om behovet inte hanteras finns risk för att sjukhusets funktion och kapacitet successivt 
försämras. Detta kan påverka patientsäkerhet, arbetsmiljö och kvalitet i vården samt be-
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gränsa sjukhusets förmåga att möta dagens och framtida vårdbehov och ökade krav på ro-
busthet och beredskap över tid. 
 
HSN 3 Långsiktiga tillfälliga ombyggnationer Visby lasarett: Endoskopi, Genom-
lysning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar behov av att säkerställa tillräcklig kapacitet, funk-
tion och patientsäkerhet för endoskopi- och genomlysningsverksamhet vid Visby lasarett. 
Behovet är kopplat till att nuvarande lokaler uppvisar brister avseende hygien, ventilation 
och etiska aspekter. Lokalerna har även begränsningar i utformning, vårdflöden och teknisk 
standard i förhållande till dagens krav. 
 
De befintliga lokalerna bedöms inte fullt ut stödja effektiva och säkra patientflöden eller 
samordning mellan funktioner. Lokalerna stödjer inte heller den tekniska utrustning som 
verksamheten är beroende av. Detta påverkar både arbetsmiljön och möjligheten att be-
driva verksamheten med tillräcklig kapacitet och flexibilitet. 
 
För att hantera dessa brister redovisar nämnden behov av långsiktiga tillfälliga ombyggna-
tioner i avvaktan på ett mer övergripande ställningstagande kring sjukhusets framtida lokali-
sering och utveckling. 
 
Om behovet inte tillgodoses finns risk för bristande patientsäkerhet, begränsad kapacitet, 
försämrade arbetsförutsättningar och ökad sårbarhet. Detta kan leda till längre väntetider, 
minskad tillgänglighet för patienter och påverkan på vårdens kvalitet. 
 
HSN 4 Långsiktiga tillfälliga ombyggnationer Visby lasarett: IVA/Post Op 
Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar behov av att säkerställa tillräcklig kapacitet, funk-
tion, patientsäkerhet, arbetsmiljö och robusthet för intensivvård och postoperativ verksam-
het vid Visby lasarett. Behovet är kopplat till att nuvarande lokaler har begränsningar i ut-
formning, teknisk standard och flexibilitet, samt begränsat utrymme för anhöriga, i förhål-
lande till dagens krav på intensivvård. 
 
De befintliga lokalerna bedöms inte kunna möta verksamhetens behov av ändamålsenliga 
vårdflöden, tekniska installationer och arbetsmiljö. Begränsningarna påverkar verksamheten 
redan i dag och bedöms få ökad påverkan vid en varaktigt högre belastning och ökade krav 
framöver. 
 
För att hantera detta redovisar nämnden behov av långsiktiga tillfälliga ombyggnationer i 
väntan på ett mer övergripande ställningstagande kring sjukhusets framtida lokalisering och 
utveckling. 
 
Om behovet inte hanteras finns risk för att kapacitet och funktion inom intensiv- och 
postoperativ vård begränsas, vilket kan påverka patientsäkerhet, vårdkvalitet och sjukhusets 
förmåga att upprätthålla verksamhet både i vardag och vid förhöjd belastning. 
 
HSN 5 Långsiktiga tillfälliga ombyggnationer Visby lasarett: Sterilcentral 
Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar behov av att säkerställa fungerande och robusta 
lokaler för sterilcentralen vid Visby lasarett. Behovet är kopplat till att befintliga lokaler har 
brister i ventilation, utformning och logistik samt i separeringen av rena och orena flöden i 
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förhållande till de krav som ställs på steril verksamhet som stöd till operationsverksamhe-
ten. 
 
Den nuvarande ventilationen uppfyller inte kraven avseende luftfuktighet, luftomsättningar 
och temperatur, vilket är nödvändigt för att säkerställa mikrobiologisk renhet och en säker 
steril process. 
 
Sterilcentralen utgör en kritisk funktion i vårdkedjan och är direkt beroende av ändamåls-
enliga lokaler för att kunna upprätthålla patientsäkerhet, kvalitet och kontinuitet. Nuva-
rande lokalförutsättningar begränsar möjligheten att hantera volymer, teknik och arbetsflö-
den på ett effektivt och säkert sätt. 
 
För att hantera identifierade brister redovisar nämnden behov av långsiktiga tillfälliga om-
byggnationer i avvaktan på ett mer samlat ställningstagande kring sjukhusets framtida ut-
veckling. 
 
Om behovet inte tillgodoses finns risk för störningar i sterilförsörjningen, vilket kan få di-
rekta konsekvenser för operationsverksamhetens kapacitet och kontinuitet. Bristande lokal-
förutsättningar kan även påverka arbetsmiljön och öka sårbarheten i vårdprocesserna. 
 
HSN 6 Långsiktiga tillfälliga ombyggnationer Visby lasarett: Laboratoriemedi-
cinskt centrum Gotland (LMCG) 
Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar behov av att säkerställa ändamålsenliga lokaler för 
den laboratoriemedicinska verksamheten vid Visby lasarett. Behovet är kopplat till att be-
fintliga lokaler inte stödjer verksamhetens krav på funktion, teknisk infrastruktur, arbets-
miljö och effektiva arbetsflöden. 
 
Laboratoriemedicinsk verksamhet utgör ett grundläggande stöd till stora delar av hälso- och 
sjukvården och är beroende av lokaler som möjliggör säker hantering av prover, tillförlitlig 
diagnostik och effektiv samverkan med övriga vårdprocesser. Nuvarande lokaler bedöms 
ha stora begränsningar som påverkar både kapacitet och robusthet. 
 
För att hantera dessa begränsningar redovisar nämnden behov av långsiktiga tillfälliga om-
byggnationer i avvaktan på ett övergripande ställningstagande kring sjukhusets framtida lo-
kalisering och utveckling. 
 
Om behovet inte tillgodoses finns risk för begränsad effektivitet och kapacitet inom labora-
torieverksamheten. Detta kan påverka diagnostikens kvalitet och tillgänglighet samt få följ-
deffekter för vårdflöden och behandling inom andra verksamheter som är beroende av la-
boratoriestöd. 
 
HSN 7 Långsiktiga tillfälliga ombyggnationer Visby lasarett: Onkologi 
Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar behov av att förbättra lokalförutsättningarna för 
onkologiverksamheten vid Visby lasarett. Behovet är kopplat till en ökande andel personer 
som lever med cancer samt till den demografiska utvecklingen med en växande andel äldre, 
vilket sammantaget medför ökade och förändrade krav på lokalernas funktion, patientflö-
den, arbetsmiljö och integritet. 
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Onkologiverksamheten bedrivs i lokaler som har begränsad flexibilitet och som inte fullt ut 
stödjer dagens arbetssätt eller patienternas behov av trygghet och sammanhållen vårdmiljö. 
Detta påverkar både vårdens kvalitet och personalens arbetsförutsättningar. 
 
För att hantera identifierade brister redovisar nämnden behov av långsiktiga tillfälliga om-
byggnationer i avvaktan på ett mer långsiktigt beslut om sjukhusets utveckling. 
 
Om behovet inte tillgodoses finns risk för begränsad kapacitet och försämrade förutsätt-
ningar att bedriva onkologisk vård med tillräcklig kvalitet och tillgänglighet. Detta kan på-
verka patientupplevelse, arbetsmiljö och verksamhetens långsiktiga hållbarhet. 
 
Planerings- och beredningsförutsättningar inom HSN 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under senare år utvecklat ett mer strukturerat arbets-
sätt för att värdera och prioritera lokalprojekt. Arbetet bygger på en bedömning av flera 
perspektiv, såsom verksamhetsnytta, risker vid utebliven åtgärd, genomförbarhet och lång-
siktighet.  
 
Syftet har varit att skapa bättre beslutsunderlag inför förstudier och investeringar samt att 
tydligare synliggöra konsekvenser av olika handlingsalternativ. Erfarenheterna från detta ar-
bete har bidragit till att stärka förvaltningens interna prioriteringsförmåga och utgör samti-
digt ett exempel på hur mer systematiska prioriteringsunderlag kan tas fram inom ramen 
för lokalförsörjningsarbetet. 
 
 
5.4 Regionstyrelsens lokalbehov 
Regionstyrelsens lokalbehov 2027-2036 grundar sig på nämndens beslut den 19 november  
2025 (RS 2025/18). 
 
5.4.1 Inledning – verksamhetens utveckling 
Regionstyrelsen ansvarar för ledning, samordning och uppföljning av Region Gotlands 
samlade verksamhet. Regionstyrelseförvaltningen (RSF) stödjer regionstyrelsen och region-
direktören i detta uppdrag och ansvarar för ett brett spektrum av verksamheter, däribland 
styrning och stöd, regional utveckling, beredskap och säkerhet, kultur- och fritidsverksam-
het samt samordnad måltidsverksamhet. 
 
Verksamheterna bedrivs i både administrativa lokaler och i ett stort antal verksamhetsspeci-
fika lokaler spridda över hela Gotland. Uppdragets omfattning, förändrade krav på bered-
skap, arbetsmiljö och tillgänglighet samt demografiska förändringar innebär att lokalbeho-
ven är många, sinsemellan olika och i flera fall långsiktigt strukturella. 
 
5.4.2 Lokalernas nuläge – verksamhetsspecifika förutsättningar och utmaningar 
Regionstyrelsens verksamheter bedrivs i lokaler med mycket skilda funktioner, tekniska 
krav och nyttjandegrad. Lokalbeståndet omfattar såväl operativa verksamheter med höga 
krav på robusthet, tillgänglighet och säkerhet som publika lokaler och administrativa ar-
betsplatser. Lokalerna är geografiskt spridda över Gotland och präglas av varierande ålder, 
teknisk standard och anpassningsförmåga. 
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Som ett komplement till den verksamhetsspecifika nulägesbeskrivningen redovisas nedan 
hur Regionstyrelsens kontraktsarea är fördelad mellan olika verksamhetsområden. Redovis-
ningen syftar till att ge en samlad översikt över lokalbeståndets struktur och omfattning, 
samt att tydliggöra var tyngdpunkten i Regionstyrelsens lokalanvändning ligger inför den 
regionövergripande prioriteringen av lokalåtgärder. 
 
Tabell 15: Lokalytor inom Regionstyrelsen 
Verksamhetsområde Yta (ca m²) 
Beredskap och säkerhetsskydd 4 500 
Måltid 9 000 
Kultur och fritid 23 000 
Verksamhetsspecifika och administrativa lokaler 20 000 
Totalt RS 56 000 m² 
 
Beredskap och säkerhet 
Räddningstjänstens verksamhet bedrivs vid tio stationer runt om på Gotland, samtliga i 
drift dygnet runt året om. Flera stationer är dimensionerade för ett äldre uppdrag och har 
inte anpassats i takt med förändrade krav på arbetsmiljö, jämställdhet, fordonens storlek el-
ler mängden utrustning. Lokalerna präglas av trångboddhet, otillräckliga omklädnings- och 
hygienutrymmen samt begränsade garageytor. 
 
Utöver detta finns ökade krav på säkerhetsskydd, både vad gäller hantering av säkerhets-
känslig information och möjligheten att genomföra möten under skyddade former. Nuva-
rande lokaler saknar i flera fall utrymmen som uppfyller kraven för ASK/RÖS, vilket be-
gränsar verksamhetens möjlighet att bedriva delar av sitt uppdrag på ett säkert sätt. 
 
Måltidsverksamhet 
Måltidsverksamheten ansvarar för produktion av måltider till skola, vård och omsorg över 
hela ön. Produktionen sker i ett stort antal tillagnings- och mottagningskök, där många re-
dan i dag producerar över sin långsiktiga kapacitet. Den demografiska utvecklingen, med 
minskat elevunderlag men kraftigt ökade behov inom äldreomsorgen, har lett till föränd-
rade produktionsmönster som befintliga lokaler har svårt att hantera. 
 
Lokaler och utrustning är på flera håll hårt belastade, vilket medför ökade driftstörningar, 
behov av tillfälliga lösningar såsom externa kyl- och frysenheter samt begränsade möjlighe-
ter att genomföra nödvändigt underhåll utan att påverka leveransförmågan. Verksamheten 
saknar i dagsläget tillräckliga reserv- och redundanslösningar vid större driftavbrott. 
 
Kultur 
Inom kulturområdet finns sedan lång tid ett tydligt underskott på verksamhetsanpassade lo-
kaler. Bristerna omfattar bland annat lokaler för ungkultur, scenkonst, dans, cirkus samt 
slöjd och hantverk. Flera verksamheter bedrivs i tillfälliga eller icke ändamålsenliga lokaler, 
vilket begränsar tillgänglighet, utveckling och långsiktig planering. 
 
Behoven är delvis sinsemellan beroende, där flera funktioner skulle kunna samlokaliseras 
eller samnyttjas, men fram till dess att permanenta lösningar finns kvarstår betydande bris-
ter. Även befintliga kulturbyggnader har i flera fall bristande tillgänglighet eller eftersatt un-
derhåll. 
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Fritid och idrott 
Fritids- och idrottsverksamheten kännetecknas av hög nyttjandegrad i befintliga anlägg-
ningar, särskilt i och kring Visby. Efterfrågan på fullstora idrottshallar, inomhusytor för fri-
idrott, ridsportsanläggningar och konstgräsplaner överstiger tillgången. Flera anläggningar 
är ålderstigna och har brister i tillgänglighet, funktion eller teknisk standard. 
 
Föreningslivet är i hög grad beroende av ideellt engagemang, vilket innebär att tillgången till 
anläggningstider på kvällar och helger är avgörande. Begränsad kapacitet riskerar därför att 
direkt påverka möjligheten till deltagande och utveckling inom idrotten. 
 
Administrativa lokaler 
Regionstyrelseförvaltningens administrativa verksamheter är huvudsakligen lokaliserade till 
Visborgsområdet i Visby, men bedrivs även i externa lokaler. För lokalerna inom Visborgs-
området har Regionstyrelseförvaltningen ett förvaltningsövergripande samordningsansvar. 
 
Det administrativa lokalbeståndet är i dagsläget fördelat på flera byggnader med varierande 
planlösningar. Dessa stödjer i begränsad utsträckning moderna arbetssätt, effektiv samver-
kan och ett flexibelt nyttjande av gemensamma ytor. Det råder även brist på ändamålsenliga 
mötesrum, särskilt mötesrum som uppfyller krav på sekretess och säkerhet. 
 
Sammantaget innebär nuläget utmaningar kopplade till samverkan, effektivt lokalutnytt-
jande och lokalkostnader. Detta bidrar till ett behov av bland annat en översyn av den pro-
cess som hanterar lokalförändringar inom de gemensamma administrativa lokalerna. 
 
5.4.3 Prioriterade lokalbehov 
Tabellen nedan sammanfattar Regionstyrelsens prioriterade lokalbehov under planperio-
den. Redovisningen utgår från nämndens beslutade underlag och visar vilka lokalbehov 
som har identifierats och var de uppstår. Tabellen utgör en sammanställning av behov och 
innebär inte någon inbördes prioritering. 

Tabell 16: Regionstyrelsens prioriterade lokalbehov 
Nr  Lokalbehov Verksamhetsområde Var 
1 Säkra mötesrum* Administration Visborg, Visby 

2 
Avveckling av administrativa loka-
ler i Slite och förtätning på Vis-
borg* 

Administration Slite / Visborg 

3 IT-datahallar* Digitalisering Visby 
4 Brandstation Klintehamn Beredskap Klintehamn 
5 Brandstation Dalhem Beredskap Dalhem 

6 Nytt centralkök för varm och kyld 
mat Måltidsverksamhet Centralt Got-

land 
7 Ungkulturhus Kultur Visby 
8 Mellanstor scen* Kultur Visby 
9 Danslokal* Kultur Visby 
10 Cirkuslokal* Kultur Visby 
11 Hantverkslokal* Kultur Visby 



Är
en

de
nr

  R
S 

20
25

/1
88

5 
 D

at
um

  [
Be

slu
t/P

ub
lic

er
in

gs
da

tu
m

]
Region Gotland 
      
 
 
 

Lokalförsörjningsplan 2027-2036 
 

 

  43 (65) 

 

Nr  Lokalbehov Verksamhetsområde Var 
12 Stor scen* Kultur Visby 
13 Friidrott inomhus* Fritid Visby 
14 Ridsportsanläggning utomhus Fritid Visby 
15 Ridsportsanläggning inomhus Fritid Visby 
16 Aktivitetspark Fritid Visby 
17 Konstgräsplan* Fritid Visby 
18 Konstgräsplan* Fritid Slite 

19 Idrottshall – anpassning/ 
utveckling* Fritid Visby 

Lokalbehov markerade med * avser behov som redovisas för första gången i lokalförsörjningsplanen under 
aktuell planperiod. Detta innebär inte nödvändigtvis att behovet är nytt i sak, utan att det inte tidigare har 
redovisats som ett eget lokalbehov i nämndens redovisning av prioriterade lokalbehov. 
 

RS 1. Säkra mötesrum 
Regionstyrelseförvaltningen redovisar behov av säkra mötesrum för myndighetsutövning i 
verksamheter med direktkontakt med allmänheten. Behovet är kopplat till ökade krav på 
säkerhetsskydd, informationssäkerhet och beredskap samt till ärenden där hotbild, sekre-
tess eller utsatthet kräver särskilt anpassade lokaler. 
 
Behovet avser mötesrum i publika eller verksamhetsnära miljöer, där krav på fysisk säker-
het, avskildhet och möjlighet till reträtt är centrala. I nuläget finns ett begränsat antal lokaler 
som fullt ut uppfyller dessa krav. 
 
Om behovet inte tillgodoses finns risk för att myndighetsutövning inte kan genomföras på 
ett tillräckligt säkert och ändamålsenligt sätt, vilket kan påverka både regelefterlevnad, per-
sonalens arbetsmiljö och verksamhetens samlade robusthet. 
 
RS 2. Avveckling av administrativa lokaler i Slite och förtätning på Visborg 
Behovet är verksamhetsdrivet och kopplat till effektivitet, samverkan och arbetsmiljö. Nu-
varande lokalisering innebär begränsade möjligheter till samarbete med övriga centrala 
funktioner. Regionstyrelseförvaltningen har därför behov av att lämna administrativa loka-
ler i Slite och i stället samla verksamheten i Visborgsområdet. 
 
Om behovet inte tillgodoses finns risk för fortsatt försämrade samverkansförutsättningar. 
Det kan även medföra ökade lokalkostnader över tid och begränsade möjligheter att an-
passa verksamheten till förändrade arbetssätt. 
 
RS 3. IT-datahallar 
Regionstyrelseförvaltningen har behov av att säkerställa tillräcklig kapacitet, redundans och 
driftsäkerhet i regionens IT-datahallar. Behovet har vuxit i takt med ökad digitalisering och 
ett större beroende av stabil IT-drift i hela organisationen. Befintliga lösningar bedöms inte 
fullt ut möta framtida krav. 
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Om behovet inte tillgodoses finns risk för driftstörningar och bristande tillgänglighet till 
verksamhetskritiska system. Detta kan påverka såväl intern verksamhet som samhällsviktiga 
funktioner och öka sårbarheten vid incidenter. 
 
RS 4. Brandstation Klintehamn 
Brandstationen i Klintehamn är inte anpassad för dagens krav på arbetsmiljö, funktion och 
dimensionering. Lokalerna är trångbodda och utformade för ett äldre uppdrag, vilket på-
verkar både personalens arbetsmiljö och verksamhetens effektivitet. 
 
Om behovet inte tillgodoses finns risk för försämrad arbetsmiljö och svårigheter att lång-
siktigt bemanna verksamheten. Det kan även begränsa räddningstjänstens förmåga att möta 
framtida krav och upprätthålla en robust beredskap. 
 
RS 5. Brandstation Dalhem 
Brandstationen i Dalhem har motsvarande brister som Klintehamn, med lokaler som inte 
är anpassade för dagens och framtidens uppdrag. Behovet omfattar funktionella ytor för 
personal, fordon och utrustning samt förbättrade arbetsmiljöförhållanden. 
 
Om behovet inte tillgodoses finns risk för försämrad beredskap och ökade arbetsmiljöris-
ker. Det kan även påverka möjligheten att utveckla verksamheten i takt med förändrade 
krav. 
 
RS 6. Nytt centralkök för varm och kyld mat 
Regionens måltidsverksamhet redovisar ett långsiktigt behov av säker och robust produk-
tionskapacitet för tillagning av både varm och kyld mat. Behovet är kopplat till ökande vo-
lymer, särskilt inom äldreomsorgen, samt till att den befintliga produktionsstrukturen är 
hårt belastad och sårbar över tid. 
 
Nuvarande kök producerar i dag över sin dimensionerade kapacitet, vilket medför begrän-
sad flexibilitet vid driftstörningar, underhållsarbeten eller förändrade verksamhetskrav. Den 
tekniska och funktionella robustheten bedöms därför inte vara tillräcklig för att långsiktigt 
tillgodose verksamhetens behov, vilket innebär en ökad sårbarhet i försörjningen av målti-
der till samhällsviktiga verksamheter. 
 
Om behovet inte hanteras finns risk för leveransstörningar, ökade drift- och underhålls-
kostnader samt begränsade möjligheter att anpassa produktionen till framtida volymföränd-
ringar och kvalitetskrav. Detta kan i förlängningen påverka både kontinuitet och kvalitet i 
måltidsförsörjningen inom regionens verksamheter. 
 
RS 7. Ungkulturhus 
Det finns behov av ändamålsenliga lokaler för ungkultur. Nuvarande verksamhet bedrivs i 
tillfälliga eller bristfälliga lokaler som begränsar tillgänglighet, samverkan och utveckling. 
Behovet har identifierats under lång tid. 
 
Behovet planeras att tas om hand inom ramen för byggnation av ett ungkulturhus. Om be-
hovet inte tillgodoses finns risk för minskad verksamhet och begränsade möjligheter att 
möta ungas behov av kulturuttryck. 
 
RS 8. Mellanstor scen 
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Det finns behov av en mellanstor scen för kulturverksamhet, då befintliga scener inte 
täcker hela spannet av arrangemang. Detta begränsar möjligheten att genomföra evene-
mang av viss storlek. 
 
Om behovet inte tillgodoses påverkas variationen och tillgängligheten i kulturutbudet. Det 
kan även begränsa möjligheten att ta emot externa produktioner. 
 
RS 9. Danslokal 
Dansverksamheten saknar ändamålsenliga lokaler anpassade för verksamhetens krav på yta, 
golv och funktion. Befintliga lokaler är tillfälliga eller delvis olämpliga. Behovet planeras att 
hanteras inom ramen för en samlad kulturlösning inom det nya ungkulturhuset. Om beho-
vet inte tillgodoses påverkas verksamhetens kvalitet och långsiktiga utveckling. 
 
RS 10. Cirkuslokal 
Det finns behov av lokaler anpassade för cirkusverksamhet, med tillräcklig höjd, säkerhet 
och flexibilitet. Nuvarande lokaler uppfyller inte dessa krav. Om behovet inte tillgodoses 
begränsas möjligheten att bedriva och utveckla cirkusverksamhet på Gotland. Det påverkar 
även tillgängligheten till kulturutbud för olika målgrupper. 
 
RS 11. Hantverkslokal 
Slöjd- och hantverksverksamhet saknar ändamålsenliga lokaler med rätt utrustning och ar-
betsmiljö. Befintliga lösningar är begränsade i funktion. Om behovet inte tillgodoses finns 
risk för minskad verksamhet och begränsad tillgänglighet till hantverkskultur. Det kan även 
påverka möjligheten att utveckla och bevara traditionella hantverk. 
 
RS 12. Stor scen 
Det finns behov av en större scen för arrangemang som inte ryms i befintliga lokaler. Be-
hovet är långsiktigt och kopplat till utvecklingen av kulturlivet på Gotland. Om behovet 
inte tillgodoses begränsas möjligheten att arrangera större evenemang och locka externa 
produktioner. Detta påverkar både kulturutbud och regional attraktionskraft. 
 
RS 13. Friidrott inomhus 
Det saknas inomhusanläggning för friidrott, vilket begränsar träning och tävling under delar 
av året. Verksamheten är i dag hänvisad till tillfälliga eller otillräckliga lösningar. Om beho-
vet inte tillgodoses påverkas möjligheten att bedriva friidrott på lika villkor som andra id-
rotter. Det kan även påverka rekrytering och utveckling inom sporten. 
 
RS 14. Ridsportsanläggning utomhus 
Det finns behov av en ändamålsenlig utomhusanläggning för ridsport. Befintliga anlägg-
ningar är begränsade i kapacitet och funktion. Om behovet inte tillgodoses riskerar verk-
samheten att begränsas och utvecklingsmöjligheterna att minska. Detta kan påverka före-
ningslivet och tillgången till ridsport. 
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RS 15. Ridsportsanläggning inomhus 
Det saknas tillräcklig inomhuskapacitet för ridsport, vilket påverkar möjligheten till året-
runt-verksamhet. Befintliga lösningar är inte tillräckliga. Om behovet inte tillgodoses be-
gränsas träningsmöjligheter och föreningsverksamhet. Det kan även påverka säkerhet och 
arbetsmiljö. 
 
RS 16. Aktivitetspark 
Det finns behov av en aktivitetspark för spontanidrott och fysisk aktivitet. Behovet är 
kopplat till tillgänglighet och lågtröskelverksamhet. Om behovet inte tillgodoses begränsas 
möjligheten till spontan fysisk aktivitet, särskilt för barn och unga. Detta kan påverka folk-
hälsa och social inkludering. 
 
RS 17. Konstgräsplan Visby 
Efterfrågan på konstgräsplaner i Visby överstiger tillgången, vilket leder till hög belastning 
på befintliga planer. Detta påverkar schemaläggning och tillgång till träningstider. Om be-
hovet inte tillgodoses begränsas föreningsverksamhet och utveckling. Det kan även leda till 
ökat slitage på befintliga anläggningar. 
 
RS 18. Konstgräsplan Slite 
Region Gotland har tagit över ansvaret för konstgräsplanen i Slite efter att arrendet återgått 
till regionen. Anläggningen är befintlig och konstgräsets tekniska livslängd är i dagsläget 
slut. För att planen fortsatt ska vara spelbar och kunna användas för organiserad träning 
och matchverksamhet krävs upprustning och reinvestering, inklusive byte av konstgräs och 
åtgärder kopplade till belysning. 
 
Om behovet inte omhändertas riskerar planen att successivt bli sämre och därmed inte 
kunna nyttjas för sitt ändamål. Detta skulle leda till minskad tillgång till träningsytor i Slite 
och norra Gotland, med negativa konsekvenser för föreningslivet och möjligheten till regel-
bunden idrottsverksamhet samt för ambitionen om jämlika förutsättningar över ön. 
 
RS 19. Idrottshall Visby – anpassning och utveckling 
Det finns behov av att säkerställa att den planerade idrottshallen i Visby får en utformning 
som möjliggör användning även för fritids- och föreningsverksamhet. Behovet uppstår mot 
bakgrund av hög nyttjandegrad i befintliga idrottsanläggningar samt brist på ändamålsenliga 
inomhusytor för idrott i Visbyområdet. 
 
Den nuvarande inriktningen för projektet, som primärt utgår från skolans behov, innebär 
begränsningar i hallens användbarhet för andra verksamheter. Detta riskerar att minska 
möjligheten till samnyttjande och att på ett effektivt sätt möta det samlade behovet av in-
omhusidrottsytor. 
 
Om behovet inte beaktas finns risk för att anläggningen inte fullt ut kan nyttjas av före-
ningslivet, vilket kan påverka tillgången till tränings- och verksamhetstider samt begränsa 
anläggningens samhällsnytta över tid. 
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5.5 Socialnämndens lokalbehov 
Socialnämndens lokalbehov 2027-2036 grundar sig på nämndens beslut den 3 december 
2025 (SON 2025/462).  
 
5.5.1 Inledning – verksamhetens utveckling 
Socialnämnden ansvarar för verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS), med uppdrag att bidra till goda och trygga 
livsvillkor för invånare på Gotland. Verksamheten omfattar bland annat äldreomsorg, stöd 
till personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg samt in-
satser för barn och unga. Socialförvaltningens verksamheter bedrivs dygnet runt och är 
starkt kopplade till lagkrav, biståndsbeslut och tillsyn från statliga myndigheter. 
 
Verksamheterna är geografiskt spridda över hela Gotland och omfattar ett stort antal boen-
den och verksamhetslokaler med varierande grad av specialisering, tillgänglighetskrav och 
teknisk standard. Den demografiska utvecklingen med en växande andel äldre, tillsammans 
med ökade behov inom funktionshinderomsorg och socialpsykiatri, påverkar efterfrågan på 
ändamålsenliga lokaler. Samtidigt ställs ökade krav på tillgänglighet, arbetsmiljö, säkerhet 
och kontinuitet i verksamheterna, vilket sammantaget driver behov av nya, ersättande eller 
anpassade lokaler under planperioden. 
 
5.5.2 Lokalernas nuläge – verksamhetsspecifika förutsättningar och utmaningar 
Socialnämndens verksamheter bedrivs i ett stort antal boenden och verksamhetslokaler 
med särskilda krav på tillgänglighet, arbetsmiljö, säkerhet och kontinuitet. Lokalerna är en 
direkt förutsättning för att biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska kunna verkställas. Nämndens lokalbe-
stånd är i hög grad specialiserat och har begränsad flexibilitet, vilket innebär att verksamhe-
terna i liten utsträckning kan anpassas till förändrade behov inom befintliga lokaler. 
 
I nuläget präglas flera verksamheter av hög beläggning och begränsad kapacitet, särskilt 
inom boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning. Befintliga boenden 
är i många fall fullt belagda, vilket minskar möjligheten att hantera variationer i behov eller 
tillkommande beslut. Socialnämnden beskriver att det finns få alternativa eller tillfälliga lös-
ningar som uppfyller verksamhetens krav. 
 
Lokalerna inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen har dessutom varierande 
grad av ändamålsenlighet. I nämndens underlag lyfts brister kopplade till funktion, tillgäng-
lighet och arbetsmiljö, vilket påverkar både verksamhetens kvalitet och personalens arbets-
förutsättningar. Även tillsyns- och lagkrav ställer ökade krav på lokalernas utformning och 
standard. 
 
Sammantaget innebär nuläget att Socialnämndens verksamheter är sårbara för volymök-
ningar och förändrade krav, och att möjligheten att möta framtida behov inom befintligt 
lokalbestånd är begränsad. Detta utgör bakgrunden till de prioriterade lokalbehov som So-
cialnämnden redovisar i planen. 
 
Som komplement till nulägesbeskrivningen redovisas Socialnämndens lokalbestånd uppde-
lat per verksamhetsområde. Redovisningen bygger på omfattning i form av platser, lägen-
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heter och verksamhetslokaler, vilket är mer ändamålsenligt för nämndens uppdrag än redo-
visning i kvadratmeter. 
 
Tabell 17: Antal lägenheter och platser inom Socialnämndens ansvar  
Verksamhetsområde Lokalisering Omfattning (ca) 

Särskilt boende för äldre (SÄBO) Visby, Hemse, Slite, Roma, 
Klintehamn m.fl. 661 lägenheter 

Korttids-, växel- och trygghetsplatser Visby, Slite, Hemse 50 platser 
Bostad med särskild service – LSS (grupp-
bostäder) Flera orter 93 lägenheter 

Gruppbostad SoL  
(psykisk funktionsnedsättning) Visby (Korpenområdet) 6 lägenheter 

Servicelägenheter SoL och LSS Flera orter 130 lägenheter 
Verksamhetslokaler  
(admin, daglig verksamhet, förråd m.m.) Hela Gotland 100 lokaler 

Totalt SON  Stort och spritt 
bestånd 

 
5.5.3 Prioriterade lokalbehov 
Tabellen nedan sammanfattar Socialnämndens prioriterade lokalbehov under planperioden. 
Redovisningen utgår från nämndens beslutade underlag och visar vilka lokalbehov som har 
identifierats och var de uppstår. Tabellen utgör en sammanställning av behov och innebär 
inte någon inbördes prioritering. 
 
Tabell 18: Socialnämndens prioriterade lokalbehov 

Nr  Lokalbehov Verksamhetsområde Var 
1 Gruppbostad LSS Funktionsnedsättning (LSS) Visby 
2 Särskilt boende (SäBo 1) Äldreomsorg Visby eller Slite 
3 Gruppbostad SoL Socialpsykiatri (SoL) Roma 
4 Särskilt boende (SäBo 2) Äldreomsorg Visby eller Slite 
5 Gruppbostad LSS Funktionsnedsättning (LSS) Gotland  

 
SON 1. Gruppbostad LSS – Visby 
Socialnämnden har behov av en ny gruppbostad enligt LSS i Visby för att möta ett ökat 
och varaktigt behov av bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsätt-
ning. Behovet är kopplat till beslutade och kommande biståndsbeslut samt till att befintliga 
gruppbostäder är fullt belagda och saknar möjlighet till utökning. 
 
Om behovet inte tillgodoses finns risk för att beslut enligt LSS inte kan verkställas inom 
rimlig tid. Detta kan leda till rättsliga konsekvenser, tillsynsärenden samt ökade kostnader 
genom tillfälliga eller mindre ändamålsenliga lösningar, samtidigt som den enskildes rätt till 
insats påverkas negativt. 
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SON 2. Särskilt boende (SäBo 1) – Visby eller Slite 
Socialnämnden har behov av ett nytt särskilt boende för äldre till följd av den demografiska 
utvecklingen med en växande andel äldre invånare. Behovet är även kopplat till att delar av 
det befintliga beståndet har brister i funktion, tillgänglighet och arbetsmiljö, vilket begrän-
sar möjligheten att möta dagens vård- och omsorgsbehov. 
 
Om behovet inte tillgodoses finns risk för kapacitetsbrist inom äldreomsorgen, vilket kan 
leda till köer, ökad belastning på hemtjänst och korttidsplatser samt svårigheter att uppfylla 
krav på god och säker vård. Det kan även innebära ökade arbetsmiljörisker och begränsade 
möjligheter att anpassa verksamheten till förändrade behov. 
 
SON 3. Gruppbostad SoL – Roma 
Socialnämnden har behov av en gruppbostad enligt SoL för personer inom socialpsykiatrin 
i Roma. Behovet grundar sig i ett ökat antal personer med behov av stöd i boendeform 
samt i brist på lämpliga och långsiktigt hållbara boendelösningar inom verksamhetsområ-
det. 
 
Om behovet inte tillgodoses finns risk för att individer inte får det stöd och den boende-
miljö som krävs för stabilitet och rehabilitering. Detta kan leda till ökade individuella insat-
ser, försämrad livssituation för den enskilde samt ökad belastning på andra delar av social-
tjänsten. 
 
SON 4. Särskilt boende (SäBo 2) – Visby eller Slite 
Socialnämnden har identifierat ytterligare behov av ett särskilt boende för äldre utöver 
SäBo 1, kopplat till långsiktig demografisk utveckling och ett ackumulerat behov över plan-
perioden. Behovet speglar att efterfrågan bedöms överstiga befintlig och planerad kapacitet. 
 
Om behovet inte tillgodoses finns risk för en strukturell underdimensionering av äldreom-
sorgens boendekapacitet. Detta kan påverka möjligheten att erbjuda rätt boendeform i rätt 
tid och leda till ökad sårbarhet i verksamheten vid tillfälliga belastningstoppar. 
 
SON 5. Gruppbostad LSS – Gotland (lokalisering ej fastställd) 
Utöver behovet i Visby har Socialnämnden identifierat behov av ytterligare en gruppbostad 
enligt LSS på Gotland under planperioden. Behovet är kopplat till förväntad utveckling av 
målgruppen samt till begränsningar i nuvarande bestånd vad gäller flexibilitet och geogra-
fisk spridning. 
 
Om behovet inte tillgodoses finns risk för fortsatt brist på platser inom LSS-boenden, vil-
ket kan leda till svårigheter att verkställa beslut och ökad användning av tillfälliga lösningar. 
Detta kan påverka både kvaliteten i insatserna och nämndens möjligheter att planera verk-
samheten långsiktigt. 
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5.6 Tekniska nämndens lokalbehov 
Tekniska nämndens lokalbehov 2027-2036 grundar sig på nämndens beslut den 26 novem-
ber 2025 (TN 2025/3119). 
 
5.6.1 Inledning – verksamhetens utveckling 
Tekniska nämnden ansvarar för ett brett verksamhetsområde som omfattar Region Got-
lands fastigheter, vatten- och avloppsverksamhet, hamnar, gator och allmänna platser, tra-
fik- och kollektivtrafikfrågor, renhållning samt bostadsförsörjningsfrågor enligt regionfull-
mäktiges riktlinjer. Nämndens uppdrag innefattar både strategiska och operativa funktioner 
och är centralt för regionens samhällsservice, infrastruktur och beredskap. 
 
Verksamheten bedrivs över hela Gotland och organiseras inom flera avdelningar, däribland 
fastighetsförvaltning, vatten och avlopp, hamnverksamhet, park- och trafik, avfall, försörj-
ning samt projektverksamhet. Lokalerna omfattar såväl administrativa kontor som drift- 
och serviceanläggningar såsom verkstäder, garage, förråd, terminaler och tekniska anlägg-
ningar. Verksamhetens karaktär innebär att lokalerna ofta är starkt verksamhetsspecifika 
och geografiskt bundna. 
 
Utvecklingen inom tekniska nämndens ansvarsområden påverkas av förändringar i omvärl-
den, bland annat ökade krav på robusthet och beredskap, klimat- och energirelaterade re-
gelverk samt regionens tillväxt och exploatering. Nämnden beskriver att dessa faktorer, till-
sammans med ålderstiget lokalbestånd och ökade krav på arbetsmiljö och funktion, har be-
tydelse för de långsiktiga lokalbehoven under planperioden. 
 
5.6.2 Lokalernas nuläge, förutsättningar och utmaningar 
Tekniska nämndens verksamheter bedrivs i ett omfattande och varierat lokalbestånd som 
omfattar administrativa lokaler, verkstäder, garage, förråd, driftcentraler och tekniska an-
läggningar. Lokalerna är i stor utsträckning verksamhetsspecifika och geografiskt bundna, 
vilket innebär att möjligheten till omdisponering, samnyttjande eller flytt av verksamheter 
är begränsad. 
 
Det är samtidigt viktigt att tydliggöra följande ansvarsförhållanden: 

 Tekniska nämndens lokaler utgörs till stor del av tekniska drift- och verksamhetsan-
läggningar, såsom vatten- och avloppsverk, reningsverk, hamnar, avfallsanlägg-
ningar och depåer. 

 Dessa anläggningar förvaltas i huvudsak av respektive verksamhetsavdelning inom 
tekniska nämnden och omfattas i begränsad utsträckning av fastighetsavdelningens 
uppdrag. 

 Tekniska nämndens lokalförutsättningar präglas därför i hög grad av driftkritiska 
och samhällsviktiga funktioner, där robusthet, tillgänglighet och kontinuitet är över-
ordnade möjligheten till flexibilitet eller samnyttjande. 

 
En betydande del av lokalerna är ålderstigna och utformade för tidigare verksamhetsförut-
sättningar. Enligt nämndens underlag innebär detta bland annat att lokalerna i flera fall sak-
nar tillräckliga ytor för dagens fordon, maskiner och utrustning, att logistikflöden är inef-
fektiva och att arbetsmiljökrav inte fullt ut kan tillgodoses. Detta påverkar möjligheten att 
införa nya arbetssätt, effektivisera drift och anpassa verksamheten till förändrade uppdrag. 
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Begränsningarna i lokalernas utformning påverkar även verksamheternas utvecklingsför-
måga. Trånga eller felutformade verkstäder och förråd försvårar hantering av material och 
utrustning, vilket kan leda till ökade ledtider, sämre arbetsmiljö och begränsad kapacitet. I 
vissa fall saknas ändamålsenliga personalutrymmen, vilket påverkar både arbetsmiljö och 
möjligheten att organisera verksamheten effektivt. 
 
För drift- och beredskapsnära verksamheter innebär lokalernas nuvarande skick och lokali-
sering att robusthet och redundans är begränsad. Nämnden beskriver att beroendet av ett 
fåtal strategiskt placerade anläggningar ökar sårbarheten vid störningar, samtidigt som alter-
nativa lokaler ofta saknas eller inte uppfyller verksamhetens krav. 
 
Sammantaget innebär detta att lokalbeståndet i flera delar begränsar verksamhetens möjlig-
het att utvecklas, effektiviseras och anpassas till nya krav. Förutsättningarna präglas av låg 
flexibilitet, funktionella och tekniska brister samt begränsade möjligheter att möta framtida 
behov inom ramen för befintliga lokaler. 
 
5.6.3 Prioriterade lokalbehov 
Tabellen nedan sammanfattar Tekniska nämndens prioriterade lokalbehov under planperio-
den. Redovisningen utgår från nämndens beslutade underlag och visar vilka lokalbehov 
som har identifierats och var de uppstår. Tabellen innebär inte någon prioritering eller ställ-
ningstagande till lösning eller genomförande. 
 
Tabell 19: Tekniska nämndens prioriterade lokalbehov 

Nr  Lokalbehov Verksamhetsområde Var 
1 Verkstad VA-verksamheten Visby 
2 Kontor och omklädning VA-verksamheten Visby 
3 Garage (1) VA-verksamheten Visby 
4 Skärmtak VA-verksamheten Visby 
5 Garage (2) VA-verksamheten Visby 
6 Ombyggnad av hamnterminal Hamnverksamheten Visby 

7 Skärmtak Park- och trafikverksamhe-
ten Visby 

8 Modern utbildningsanpassad 
Ladugård*  Gotland Grönt Centrum Roma 

9 Korpen hus 15 Fastighetsser-
vice* Fastighetsservice Visby 

Lokalbehov markerade med * avser behov som redovisas för första gången i lokalförsörjningsplanen under 
aktuell planperiod. Detta innebär inte nödvändigtvis att behovet är nytt i sak, utan att det inte tidigare har 
redovisats som ett eget lokalbehov i nämndens redovisning av prioriterade lokalbehov. 
 
TN 1. Verkstad 
Tekniska nämnden redovisar behov av ändamålsenliga verkstadslokaler för VA-verksamhe-
ten. Nuvarande verkstadslokaler är enligt nämndens underlag otillräckliga avseende ytor, 
funktionell utformning och arbetsmiljö samt saknar förutsättningar för effektiv hantering 
av verksamhetens fordon, maskiner och utrustning. 
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Bristerna påverkar möjligheten att bedriva planerat och akut underhåll på ett rationellt sätt 
och innebär begränsningar i verksamhetens dagliga drift. Lokalerna bedöms inte heller fullt 
ut stödja verksamhetens krav på säkerhet, logistik och samordning. 
 
Om behovet inte tillgodoses finns risk för försämrad driftssäkerhet inom VA-verksamhe-
ten, ökade ledtider vid felavhjälpning samt en mer sårbar organisation. Detta kan i förläng-
ningen påverka regionens förmåga att upprätthålla en robust och tillförlitlig VA-försörj-
ning. 
 
TN 2. Kontor och omklädning 
VA-verksamheten har behov av kontors- och omklädningslokaler som är anpassade till 
verksamhetens omfattning, bemanning och arbetsmiljökrav. Enligt nämndens underlag är 
befintliga lokaler bristfälliga i fråga om yta, funktion och standard, vilket påverkar både ar-
betsmiljö och verksamhetens organisering. 
 
Lokalerna ger i dag begränsade förutsättningar för samordning, administration och perso-
nalens dagliga arbete, särskilt i relation till verksamhetens beredskaps- och jouruppdrag. 
 
Om behovet inte tillgodoses finns risk för fortsatt bristande arbetsmiljö och svårigheter att 
långsiktigt bemanna och utveckla verksamheten. Detta kan påverka både effektivitet och 
attraktivitet inom VA-verksamheten. 
 
TN 3. Garage (1) 
Tekniska nämnden redovisar behov av garagekapacitet för VA-verksamhetens fordon och 
utrustning. Befintliga garageförutsättningar bedöms inte vara tillräckliga eller ändamålsen-
liga i förhållande till verksamhetens omfattning och krav på tillgänglighet, skydd och logis-
tik. 
 
Bristande garagekapacitet påverkar hanteringen av fordon, utrustning och material, särskilt 
vid beredskap och akuta insatser. 
 
Om behovet inte tillgodoses finns risk för försämrad drift- och insatsförmåga, ökat slitage 
på fordon och utrustning samt försämrad arbetsmiljö. Detta kan leda till ökade kostnader 
och minskad effektivitet över tid. 
 
TN 4. Skärmtak 
VA-verksamheten har behov av skärmtak för skydd av fordon, material och utrustning. 
Enligt nämndens underlag saknas i dag tillräckliga skyddade ytor, vilket innebär att materi-
alhantering och förvaring i stor utsträckning sker utomhus utan väderskydd. 
 
Avsaknaden av skärmtak medför ökat slitage på utrustning och försämrade arbetsförhållan-
den för personalen, särskilt vid lastning, lossning och servicearbete. 
 
Om behovet inte tillgodoses finns risk för ökade underhållskostnader, sämre arbetsmiljö 
och lägre effektivitet i verksamhetens dagliga drift. 
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TN 5. Garage (2) 
Utöver behovet av garage enligt TN 3 redovisar Tekniska nämnden ytterligare behov av ga-
ragekapacitet för VA-verksamheten. Behovet avser en annan del av verksamheten eller 
andra funktionella krav som inte kan tillgodoses inom samma lösning. 
 
Bristande tillgång till garage påverkar möjligheten att organisera fordon och utrustning på 
ett strukturerat, säkert och effektivt sätt. 
 
Om behovet inte tillgodoses kvarstår begränsningar i verksamhetens drift och beredskap, 
vilket kan leda till fortsatt ineffektivitet, ökade driftstörningar och sämre långsiktig plane-
ringsförmåga. 
 
TN 6. Ombyggnad av hamnterminal 
Tekniska nämnden redovisar behov av ombyggnad av befintlig hamnterminal till följd av 
brister i funktion, utformning och anpassning till dagens krav på hamnverksamhet. Nuva-
rande lokaler bedöms inte fullt ut stödja effektiva flöden, säker hantering av gods och for-
don samt ändamålsenliga arbetsmiljöförhållanden. 
 
Bristande funktion i terminalen påverkar både drift, säkerhet och arbetsmiljö och begränsar 
möjligheten att utveckla hamnverksamheten i takt med förändrade behov. 
 
Om behovet inte tillgodoses finns risk för fortsatt ineffektivitet och ökad sårbarhet inom 
regionens transport- och logistikfunktioner, vilket kan få bredare konsekvenser för regio-
nens försörjning och samhällsviktiga transporter. 
 
TN 7. Skärmtak – Park- och trafikverksamheten 
Park- och trafikverksamheten har behov av skärmtak för skydd av fordon, maskiner och 
material. Enligt nämndens underlag saknas i dag tillräckliga skyddade ytor, vilket påverkar 
både förvaring och daglig hantering av utrustning. 
 
Avsaknaden av väderskydd leder till ökat slitage, försämrade arbetsförhållanden och mindre 
effektiva arbetsprocesser. 
 
Om behovet inte tillgodoses finns risk för ökade drift- och underhållskostnader samt för-
sämrade förutsättningar för verksamhetens långsiktiga hållbarhet och effektivitet. 
 
TN 8. Modern och utbildningsanpassad ladugård – Gotland Grönt Centrum  
Tekniska nämnden redovisar behov av en modern och utbildningsanpassad ladugård vid 
Gotland Grönt Centrum för att möjliggöra ett ändamålsenligt genomförande av natur-
bruksutbildningen. Gotland Grönt Centrum bedriver sin verksamhet i lokaler som ägs av 
Region Gotland och arrenderas från Teknikförvaltningen, vilket innebär att lokalbehovet 
redovisas inom Tekniska nämndens ansvarsområde. Behovet grundar sig i att befintlig la-
dugård inte längre uppfyller dagens krav på funktion, arbetsmiljö, djurhållning och utbild-
ningsverksamhet, vilket begränsar möjligheten att bedriva utbildningen i en miljö som mot-
svarar verksamhetens behov. 
 
Om behovet inte tillgodoses bedömer nämnden att förutsättningarna för att bedriva utbild-
ning inom mjölkproduktion försämras ytterligare. Detta kan leda till bristande utbildnings-
kvalitet, försämrad arbetsmiljö för både elever och personal samt ökade risker kopplade till 
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säkerhet och djurhållning. På längre sikt kan detta påverka verksamhetens möjlighet att full-
göra sitt utbildningsuppdrag. 
 
 
TN 9. Korpen hus 15 Fastighetsservice 
Tekniska nämnden redovisar behov av renovering och ombyggnad av Hus 15 inom Kor-
penområdet i Visby, där Fastighetsservice bedriver verksamhet. Byggnaden har ett omfat-
tande tekniskt och byggnadsmässigt underhållsbehov och uppfyller inte dagens krav på 
funktion, arbetsmiljö, tillgänglighet eller teknisk standard. 
 
Lokalerna saknar bland annat tillräcklig ventilation och tillgänglighetsanpassning och inne-
håller äldre tekniska installationer som behöver demonteras och saneras. Byggnaden har 
även en strategisk funktion som knutpunkt för teknisk infrastruktur inom Korpenområdet, 
vilket innebär att brister påverkar både säkerhet och robusthet. 
 
Alternativa lokaler inom området har prövats utan att ändamålsenliga lösningar identifie-
rats. Om behovet inte hanteras finns risk för ökade underhållskostnader, arbetsmiljörelate-
rade problem samt bristande säkerhet i en byggnad med central betydelse för verksamhe-
ten. 
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6 Regionövergripande prioritering av lokalåtgärder 
Region Gotlands lokalförsörjning omfattar stora ekonomiska värden och långsiktiga åta-
ganden. De samlade lokalbehoven som redovisas i planen är omfattande, samtidigt som de 
ekonomiska ramarna för investeringar är begränsade. Detta innebär att alla behov inte kan 
tillgodoses parallellt eller inom samma tidsperiod, vilket gör regionövergripande prioritering 
nödvändig. 
 
Avsnittet syftar till att sätta nämndernas lokalbehov i ett gemensamt helhetsperspektiv och 
tydliggöra vilka vägval, inriktningar och avgränsningar som krävs för en långsiktigt hållbar 
lokalförsörjning. Kapitlet beskriver hur lokalbehov prövas och hanteras vidare i plane-
ringen, utifrån ekonomiska ramar, genomförandeförutsättningar och koncernnytta. 
 
Lokalförsörjning handlar inte enbart om att tillföra nya lokaler. En central del av priorite-
ringsarbetet är även att pröva omställning, effektivare nyttjande, samnyttjande och i vissa 
fall avveckling av lokaler när verksamhetsbehov förändras. Kapitlet utgör därmed ett strate-
giskt underlag för fortsatt beredning, prioritering och budgetarbete, snarare än ett beslut 
om enskilda investeringar. 
 
6.1 Utgångspunkter för regionövergripande prioritering 
Region Gotland står inför omfattande behov av lokalåtgärder under planperioden 2027–
2036, samtidigt som de ekonomiska ramarna för investeringar är begränsade. Detta innebär 
att samtliga identifierade lokalbehov inte kan tillgodoses inom planperioden. 
 
Lokalförsörjningsplanen utgör ett strategiskt underlag för denna prioritering genom att 
samla och analysera nämndernas lokalbehov i ett gemensamt helhetsperspektiv. Planen ska 
bidra till ökad framförhållning, minska risken för icke samordnade lösningar och tydliggöra 
vilka lokalåtgärder som är mest angelägna att bereda vidare. Samtidigt ersätter planen inte 
den formella investeringsprioriteringen, utan utgör ett av flera underlag i regionens samlade 
investerings- och budgetprocess. 
 
Prioriteringsarbetet i denna lokalförsörjningsplan har genomförts i linje med den antagna 
lokalförsörjningsprocessens styrande principer enligt kapitel 2.2, med fokus på koncern-
nytta, resurseffektivitet och långsiktigt hållbara lösningar för regionens lokalbestånd. 
 
Inom ramen för arbetet har lokalstyrgruppen fört samlade resonemang kring prioritering 
och inriktning för ett urval av lokalbehov. Detta innebär ett tydligare regionövergripande 
ställningstagande än i tidigare planer, där fokus i större utsträckning har legat på samman-
ställning av nämndernas behov. 
 
Lokalförsörjningen omfattar även omställning, effektivare nyttjande, samnyttjande och i 
vissa fall avveckling av lokaler när verksamhetsbehov förändras. 
 
Mot bakgrund av demografiska förändringar, förändrade arbetssätt och ekonomiska ramar 
behöver Region Gotland i ökad utsträckning anpassa lokalbeståndet för att långsiktigt sä-
kerställa ett ekonomiskt och funktionellt hållbart nyttjande. Prioriteringsarbetet omfattar 
därmed både behov av nya lokalåtgärder och behov av att minska eller förändra befintliga 
ytor. 
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Sammantaget innebär detta att lokalförsörjningsplanen fungerar som ett strategiskt stöd för 
fortsatt beredning, prioritering och budgetarbete, samtidigt som formerna för prioriterings-
arbetet behöver utvecklas vidare. 
 
6.2 Lokalstyrgruppens inriktning för lokalförsörjningen 
Inom ramen för arbetet med lokalförsörjningsplanen 2027–2036 har lokalstyrgruppen ge-
nomfört en samlad genomgång av inkomna lokalbehov och lokalåtgärder. Arbetet har haft 
fokus på frågor där ett regionövergripande perspektiv, strategiska avvägningar, tidskritiska 
beroenden eller långsiktiga vägval bedömts vara avgörande. 
 
Lokalstyrgruppen har i detta arbete tagit ställning i vissa avgränsade frågor där en gemen-
sam inriktning bedömts nödvändig. För övriga behov har ingen regionövergripande priori-
tering eller avvikande bedömning gjorts, utan dessa hanteras vidare utifrån respektive 
nämnds bedömning. 
 
6.2.1 Lokalstyrgruppens inriktning i utvalda frågor 
Idrottshall Visby – projektinriktning och avgränsning av uppdraget 
Lokalstyrgruppen har tagit ställning till att projektet Idrottshall Visby i första hand ska ut-
formas för att tillgodose skolans behov av idrottsundervisning, vilket utgör projektets 
grunduppdrag. Andra behov, exempelvis från kultur- och fritidsverksamhet och förenings-
liv, ska inte medföra förseningar eller väsentligt ökade kostnader. 
 
Mindre kompletterande behov kan tillgodoses inom projektet under förutsättning att detta 
ryms inom projektets omfattning. Projektets fortsatta inriktning är beroende av genomfö-
randet av en HIA-utredning, vilket förutsätter att byggnadens volym och exteriör projekte-
ras. Sena justeringar bedöms innebära risk för tidfördröjning. 
 
Provisorisk lösning för skolidrott 
Lokalstyrgruppen har tagit del av arbetet med att ta fram en provisorisk lösning för skolid-
rott i väntan på färdig idrottshall. Inriktningen är att även denna lösning lokaliseras till 
Gutavallen som en tidsbegränsad åtgärd. 
 
Sanda skola 
Lokalstyrgruppen har i sitt arbete konstaterat att grundskoleverksamheten i Sanda, ur ett lo-
kal-, kostnads- och investeringsperspektiv, kan inrymmas i befintliga lokaler i Klinte. En så-
dan lösning bedöms av förvaltningen som genomförbar och ändamålsenlig samt skulle in-
nebära att behovet av nybyggnation i Sanda kan undvikas. 
 
Mot bakgrund av den begränsade investeringsramen och den höga konkurrensen om inve-
steringsmedel bedöms detta vara ett alternativ som kan frigöra investeringsutrymme för 
andra prioriterade behov. Ställningstagande till eventuell omlokalisering av grundskoleverk-
samheten är dock en politisk fråga och förutsätter fortsatt beredning och beslut. 
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Dalhem skola 
Även för Dalhem skola bör alternativa lösningar prövas innan nybyggnation påbörjas. Möj-
ligheterna till omdisponering och omstrukturering av lokalytor inom befintlig verksamhet 
bör därför analyseras i första hand. Detta mot bakgrund av att det sammantaget finns över-
kapacitet inom skol- och förskolelokaler i regionen samt en begränsad investeringsram. 
 
Friidrottsyta och konstgräsplan – markfråga 
Behov av framtida friidrottsyta med 200-meters rundbana samt ny konstgräsplan i Visby 
hanteras i nuläget inte som enskilda lokalprojekt inom lokalförsörjningsplanen. Inrikt-
ningen är att dessa behov i första hand ska utredas genom förstudier utförda av Mark- och 
exploateringsavdelningen, i syfte att säkerställa lämplig lokalisering och långsiktigt hållbara 
lösningar. När förutsättningar avseende mark och lokalisering bedöms som genomförbara 
kan behoven aktualiseras som planerade åtgärder i lokalförsörjningsplanen. 
 
Aktivitetspark Visby – beroende till Idrottshall Visby 
Lokalstyrgruppen har tagit ställning till att projektet Aktivitetspark Visby inte ska ta mark i 
anspråk som kan komma att behövas för Idrottshall Visby, om Gutavallen inte visar sig 
vara genomförbar som lokalisering. Mark som kan vara aktuell för alternativ placering ska 
därför inte disponeras innan idrottshallens lokalisering är säkerställd. 
 
Vuxenutbildningens lokaler – avveckling av Polhemsskolan och fortsatt prioritering 
Mot bakgrund av beslutet om avveckling av Polhemsskolan samt lokalernas bristande tek-
niska skick har lokalstyrgruppen bedömt att behovet fortsatt ska prioriteras för vidare be-
redning. 
 
Ridsportens anläggningar i relation till framtida sjukhuslokalisering  
Frågan om ridsportens anläggningar i relation till en eventuell framtida sjukhuslokalisering 
har identifierats som strategiskt avgörande. Lokalstyrgruppens inriktning är att utredning 
om möjlig samexistens ska genomföras innan nya investeringar i området genomförs, för 
att undvika åtgärder som begränsar regionens långsiktiga handlingsutrymme. 
 
Kontorslokaler KLG beslut 
KLG har beslutat att gå vidare med en samlad förstudie för kontorslokalerna på Visborg. 
Förstudien ska omhänderta identifierade lokalbehov i området, inklusive resultat från upp-
draget Effektivisering av kontorslokaler samt kommande behov av omflyttningar kopplade 
till organisationsförändringar inom teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Behov av 
säkra mötesrum ingår som en central del. 
 
6.2.2 Behov utan regionövergripande ställningstagande 
Utöver de inriktningar som redovisas ovan har lokalstyrgruppen inte gjort någon regi-
onövergripande prioritering eller avvikande bedömning för övriga redovisade lokalbehov. 
För dessa behov gäller fortsatt den bedömning och prioritering som respektive nämnd har 
gjort inom ramen för sin behovsredovisning. 
 
Behoven ingår därmed i planens samlade nuläges- och behovsbild, men har inte varit före-
mål för särskilda vägval på regionövergripande nivå. 
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6.2.3 Behov som inte prioriteras till nyanskaffning av lokalyta 
För vissa lokalbehov har lokalstyrgruppen bedömt att nyanskaffning av lokalyta inte bör ut-
göra den regionövergripande inriktningen under planperioden. Dessa behov förs därför 
inte vidare som förslag till nybyggnation, större ombyggnation eller ny inhyrning. 
 
För dessa behov är inriktningen att berörda nämnder och förvaltningar arbetar vidare inom 
ramen för befintligt lokalbestånd, genom exempelvis samnyttjande, omstrukturering, för-
ändrade arbetssätt eller andra effektiviseringsåtgärder. Om förutsättningarna förändras kan 
behoven aktualiseras i kommande planering. 
 
Gäller för följande behov: 

 GVN 4 Wisbygymnasiet och anpassat gymnasium - Inriktningen är att behovet i 
första hand ska hanteras genom samnyttjande och effektivare användning av befint-
liga lokaler. 

 RS 10 Cirkuslokal - Inriktningen är att berörd förvaltning utreder möjlig samnytt-
jande med befintlig mindre gympasal. 

 RS 11 Hantverkslokal - Lokalstyrgruppens inriktning är att berörd förvaltning utre-
der möjligheter att lösa frågan. 

 RS 12 Stor scen - Nuvarande avtal med Wisby Strand bedöms inte tillgodose kul-
turverksamheternas behov av ändamålsenliga scenlokaler. Lokalstyrgruppens inrikt-
ning är att frågan hanteras vidare inom berörd förvaltning genom översyn av be-
fintligt avtal inom ramen för pågående avtalsperiod.  

 
Behov som inte prioriteras av annan orsak: 

 GVN 2 Ungdomsgård Visby norr - Åtgärden är pausad då berörd förvaltning inte 
kunnat hitta en lösning genom samnyttjande av lokaler. 

 TN 7 Skärmtak - Investeringen bedöms understiga den nivå som normalt omfattas 
av den regiongemensamma lokalförsörjningsplanen. Behovet hanteras därför inom 
ordinarie investeringsprocess och redovisas inte som en egen lokalåtgärd i lokalför-
sörjningsplanen. 

 RS 13 och 17 bedöms i detta skede behöva hanteras genom markförstudier för att 
klarlägga möjliga lokaliseringar och förutsättningar, innan behoven kan prioriteras 
vidare. 

 
Genom denna avgränsning tydliggörs att lokalförsörjningsplanen inte innebär ett ställnings-
tagande till samtliga redovisade behov i form av konkreta åtgärdsförslag under planperio-
den. Planen fokuserar i stället på de behov där ett regionövergripande vägval eller en ge-
mensam strategisk inriktning bedömts nödvändig. 
 
De ställningstaganden som redovisas i detta avsnitt utgör därmed utgångspunkt för de sam-
lade lokalåtgärder som redovisas i nästa kapitel. 
 
6.3 Prioriterade lokalåtgärder 2027-2036 
Tabellen nedan redovisar de lokalåtgärder som, utifrån ett regionövergripande perspektiv, 
bedömts relevanta att pröva under planperioden 2027–2036. Åtgärderna bygger på nämn-
dernas redovisade lokalbehov samt de inriktnings- och ställningstaganden som lokalstyr-
gruppen gjort inom ramen för lokalförsörjningsplanen. 
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Årsmarkeringarna anger bedömt genomförandeskede och tidsmässig inriktning, inte beslu-
tade investeringstidpunkter eller budgeterade belopp. Tabellen ska därför läsas som en 
översikt över möjliga åtgärdsspår och inbördes relationer, snarare än som en fastställd ge-
nomförande- eller investeringsplan. 
 
Den samlade volymen av identifierade åtgärder överstiger den investeringsram som beslu-
tats för regionens samlade investeringar. Lokalförsörjningsplanen är därmed ännu inte fullt 
anpassad till ett genomförande inom gällande ekonomiska ramar. 
 
Planens funktion i detta skede är att synliggöra regionens samlade lokalbehov, tydliggöra 
strategiska vägval och beroenden samt utgöra ett underlag för fortsatt prioritering och an-
passning inom investeringsprocessen och budgetarbetet. Detta innebär att ytterligare avväg-
ningar och nedprioriteringar kommer att krävas i den fortsatta beredningen. 
 
De prioriterade lokalåtgärderna omfattar både investeringar i nya eller anpassade lokaler 
och åtgärder som innebär avveckling eller minskning av lokalyta. Detta speglar behovet av 
att successivt anpassa regionens lokalbestånd till förändrade verksamhetsförutsättningar, 
demografisk utveckling och ekonomiska ramar. 
 
Tabell 20:  Förklaring av åtgärdstyper och skeden i lokalförsörjningsplanen. 

Benämning i planen Förklaring 

Kapacitetsökning,  
förstudie eller detaljplan 

Nybyggnation som syftar till att tillföra ny kapacitet. Åtgärden befinner sig i ti-
digt skede, förstudie eller detaljplanearbete. 

Kapacitetsökning,  
projektering/produktion 

Nybyggnation som syftar till ökad kapacitet och som har gått vidare till projek-
tering och/eller genomförande. 

Anpassning av bef. lokal – förstudie Ombyggnad eller anpassning av befintliga lokaler och som befinner sig i analys- 
eller förstudieskede. 

Anpassning av bef. lokal – projekte-
ring/produktion 

Ombyggnad, anpassning av befintliga lokaler som har gått vidare till projekte-
ring och/eller genomförande. 

Avveckling Åtgärd som innebär att lokaler tas ur bruk, avyttras eller ersätts av annan lös-
ning. 
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Tabell 21: Åtgärder för prioriterade lokalbehov 
Lösning (investering / inhyrning) Behov  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

BUN             
Idrottshall Visby (nybyggnad) BUN 1 

RS 19 
 

          

Dalhem förskola (nybyggnad) BUN 3            
Sanda förskola, skola (ny- & ombygg.) BUN 4            
Västerhejde skola (nybyggnad) BUN 2            
Romaskolan, skolhus (ombyggnad) BUN 5            
Solbergaskolans utemiljö (nybyggnad) BUN 6            
Förskola 1, Nya Visborg (nybyggnad) BUN 7            
Avveckling Förskolan Linden BUN  

          

Avveckling Polhemskolan BUN  
          

GVN             
Vuxenutbildning (om- & tillbyggnad) GVN 1  

          

Wisbygymnasiet Lundbyg. (nybyggnad) GVN 3  
          

Folkhögskolan Hemse (ombyggnad) GVN 5-6            
HSN             
Korpen, (om- & tillbyggnad) HSN 1  

          

Sjukhus, (nybyggnad) HSN 2            
Endoskopi, genomlysn. (ombyggnad)* HSN 3  

          

IVA/Post Op (ombyggnad)* HSN 4            
Sterilcentral (ombyggnad)* HSN 5            
LMCG (ombyggnad)* HSN 6            
Onkologi (ombyggnad)* HSN 7            
RS             
Kontorslokaler Visborg (verksamhets-
projekt inkl. ombyggnad) 

RS 1-2 
UEK** 

 
          

IT datahallar RS 3  
          

Nytt storkök (nybyggnad) RS 6  
          

Ridanläggning utomhus (nybyggnad) RS 14  
          

Ridanläggning inomhus (oklar lösning) RS 15  
          

Ungkulturhus (ombyggnad) RS 7-9  
          

Aktivitetspark Visby (ny) RS 16            
Konstgräsplan Slite (byte bef. plan) RS 18  

          

Dalhem brandstation (om- & tillbygg.) RS 5            
Klintehamn brandstation (om- & tillby. ) RS 4            
SON             
LSS gruppbostad (nybyggnad) SON 1  

          

LSS gruppbostad (nybyggnad) SON 5  
          

SoL bostad m. särskild service (nybygg.) SON 3  
          

SäBo 1 (90 platser) (nybyggnad) SON 2  
          

SäBo 2 (90 platser) (nybyggnad) SON 4  
          

TN             
VA kontor/verkstad/mm (ny- & omby.) TN 1-5  

          

Korpen hus 15 Fastighetss. (ombyggnad) TN 9  
          

Lövsta ladugård (ny- eller tillbyggnad) TN 8  
          

Ombyggnad hamnterminal TN 6  
          

* Långsiktiga tillfälliga ombyggnationer inom Visby lasarettet 
** Uppdraget Effektivisering kontorslokaler 
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6.4 Ekonomiska ramar, genomförandekapacitet och realism 
Den regionövergripande investeringsramen om maximalt 550 miljoner kronor per år avser 
Region Gotlands samlade investeringar. Inom denna ram ryms investeringar inom flera 
områden, såsom VA-verksamhet, hamn, mark- och stadsmiljö, fastighetsägaransvar, medi-
cinteknisk utrustning, IT samt olika investeringspotter. Investeringar i lokalprojekt utgör 
därmed endast en del av regionens totala investeringsvolym. 
 
Region Gotland är en liten region med begränsad skattebas, vilket innebär att investerings-
takt och skulduppbyggnad får påverkan på det långsiktiga ekonomiska handlingsutrymmet. 
 
Den samlade volymen av identifierade lokalåtgärder i lokalförsörjningsplanen uppgår till 
cirka 3,6 miljarder kronor över tio år. Av detta utgör cirka 1,5 miljarder kronor ett anta-
gande om investering i ett nytt sjukhus. För perioden 2027–2029 bedöms lokalinvestering-
arna enligt tabell 21 uppgå till cirka 1,4 miljarder kronor. Sammantaget innebär detta att 
planen synliggör ett investeringsbehov som inte kan genomföras i sin helhet inom ramen 
för regionens långsiktiga ekonomiska förutsättningar. 
 
Övergripande konsekvensbedömningar visar att en investeringsnivå i linje med beslutad 
ram innebär en kontrollerad men successiv belastning på regionens ekonomi. 
 
Ett genomförande av lokalåtgärder i den omfattning som redovisas i planen skulle medföra 
att stora delar av regionens investeringsutrymme tas i anspråk under en längre period, vilket 
minskar handlingsfriheten och ökar sårbarheten för kostnadsökningar, ränteförändringar 
och nya investeringsbehov. 
 
Mot denna bakgrund utgör lokalförsörjningsplanen ett underlag för strategisk prioritering 
och vägval, inte ett genomförandeåtagande. Planen ska ligga till grund för successiv bered-
ning och omprövning av lokalåtgärder inom ramen för regionens samlade investeringspro-
cess och budgetarbete. 

 

 
Bild 8: Principbild för relationen mellan prioriterade lokalbehov och investeringsram. 
Figuren illustrerar att de samlade prioriterade lokalbehoven överstiger den tillgängliga investeringsramen, 
vilket innebär att prioritering handlar om att välja åtgärder inom ramen, inte om att avgränsa vilka behov 
som finns. 
 
Lokalförsörjningsplanen är inte en investeringsbudget och innebär inte ställningstagande till 
finansiering eller genomförande under ett visst år. Den slutliga avvägningen mellan olika in-
vesteringar, inklusive lokalinvesteringar, sker inom ramen för investeringsprocessen och 
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budgetarbetet, där ekonomiska ramar, konkurrerande behov och genomförandeförutsätt-
ningar vägs samman. 
 
Planens styrande funktion stärks i takt med att den används som ett aktivt underlag för att: 

 välja vilka behov som ska prioriteras till förstudie och vidare beredning, 
 avvakta eller avstå från åtgärder som inte ryms inom ramen, 
 samt genomföra avveckling, omställning eller minskning av lokalyta där verksam-

hetsbehov förändras. 
 
En ökad träffsäkerhet i lokalförsörjningsplanen förutsätter därför att både tillkommande 
och avvecklade lokaler beaktas i planeringen. Ju bättre planen speglar faktiska volymföränd-
ringar, ekonomiska ramar och genomförbarhet, desto bättre kan den fungera som ett sty-
rande och realistiskt underlag för prioritering, förstudier och genomförande över tid. 
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7. Strategiska förutsättningar och vägval för lokalförsörj-
ningen 
Region Gotland står inför flera samtidiga och långsiktiga förutsättningar som påverkar den 
framtida lokalförsörjningen. Dessa rör hela fastighetsområdet och omfattar såväl ekonomi, 
teknik och verksamhetsbehov som organisation, styrning och genomförandeförmåga. 
 
Den samlade bilden präglas av ett stort och åldrande fastighetsbestånd, betydande under-
hålls- och reinvesteringsbehov samt ökade krav kopplade till energi, klimat och beredskap. 
Samtidigt står regionen inför flera strategiskt avgörande vägval, inte minst avseende fram-
tida sjukhuslokalisering och anpassning av lokaler till förändrade verksamhetsbehov, exem-
pelvis inom förskola och grundskola. 
 
Detta kapitel sammanfattar de övergripande strategiska förutsättningar som behöver beak-
tas i den fortsatta utvecklingen av Region Gotlands lokalförsörjning och utgör en ram för 
långsiktiga prioriteringar, vägval och fortsatt utvecklingsarbete. 
 
7.1 Underhållsskuld och energiomställning 
Regionens fastighetsbestånd står inför omfattande behov av både underhållsåtgärder och 
energirenoveringar. Dessa behov sammanfaller i tid och förstärker varandra, vilket innebär 
ökade krav på investeringar, planering och genomförandekapacitet. 
 
Energieffektivisering och klimatanpassning är nödvändiga för att möta framtida kostnads-
utveckling, klimatmål och ökade tekniska krav. Därtill innebär nya och skärpta regelverk på 
EU-nivå att offentliga fastighetsägare successivt behöver genomföra omfattande energief-
fektiviseringsåtgärder i befintliga byggnader, vilket medför ökade investeringsbehov under 
planperioden och därefter. 
 
I kombination med redan upparbetad underhållsskuld innebär detta ett betydande långsik-
tigt ekonomiskt åtagande. 
 
7.2 Säkerhet, beredskapskrav och robusthet 
Kraven på samhällelig beredskap har ökat och påverkar i hög grad regionens lokaler och 
fastigheter. Lokaler inom vård, omsorg, räddningstjänst och andra samhällsviktiga verksam-
heter behöver vara robusta, driftsäkra och anpassningsbara även vid störningar och kriser. 
 
Dessa krav ställer ytterligare krav på teknisk standard, redundans och långsiktig planering i 
fastighetsbeståndet. Beredskapsperspektivet behöver därför integreras tydligare i både lo-
kalförsörjningsplanering och investeringsprioriteringar. 
 
Behovet av säkerhetsanpassningar i lokaler har ökat senaste tiden och omfattar såväl fysiska 
som tekniska åtgärder, vilket medför både funktionella och ekonomiska konsekvenser. 
Detta förstärker behovet av ett mer samlat och strukturerat angreppssätt för säkerhets- och 
beredskapsfrågor inom lokalförsörjningen. 
 
För samhällsviktig verksamhet, såsom hälso- och sjukvård, omsorg och räddningstjänst, har 
frågan om rådighet över lokaler fått ökad strategisk betydelse. Erfarenheter visar att verk-
samheter som bedrivs i inhyrda lokaler i vissa fall har begränsade möjligheter till snabba an-
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passningar, tekniska förstärkningar och omställning vid förändrade säkerhets- och bered-
skapskrav. 
 
Det ökade beroendet av externa hyresavtal, delvis som följd av tidigare fastighetsförsälj-
ningar, innebär att Region Gotland i vissa delar av den samhällsviktiga verksamheten har 
minskat sin långsiktiga rådighet över lokaler som är centrala för kontinuitet och robusthet. 
Detta aktualiserar behovet av strategiska vägval kring ägande, lokalisering och långsiktig ut-
veckling av lokaler för samhällsviktig verksamhet, i syfte att stärka regionens samlade be-
redskapsförmåga över tid. 
 
7.3 Framtida sjukhus – långsiktiga vägval och målkonflikter 
Frågan om framtida sjukhuslokalisering och utveckling utgör en av Region Gotlands mest 
komplexa och kapitalkrävande utmaningar. Ett nytt eller ombyggt sjukhus innebär mycket 
stora investeringar, långa tidshorisonter och betydande konsekvenser för hela regionens lo-
kalförsörjning. 
 
Samtidigt finns betydande målkonflikter kopplade till markanvändning, befintliga verksam-
heter och parallella investeringsbehov, exempelvis ridsportens utveckling i det aktuella om-
rådet. Dessa frågor kräver långsiktighet, tydlig styrning och ett samlat politiskt ställningsta-
gande baserat på robusta utredningar. 
 
7.4 Förändrade behov inom förskola och grundskola 
Den demografiska utvecklingen innebär att antalet elever i flera delar av Gotland förväntas 
minska över tid. Detta sker samtidigt som regionen redan i dag har överytor inom delar av 
skolbeståndet. 
 
Utmaningen ligger i att anpassa lokalerna till förändrade behov utan att låsa fast regionen i 
ineffektiva strukturer. Omställning, samnyttjande och i vissa fall avveckling eller förändrad 
användning av lokaler blir nödvändiga frågor att hantera parallellt med kvalitets- och ar-
betsmiljökrav. 
 
7.5 Höga tekniska krav och behov av specialistkompetens 
Flera av regionens verksamheter, särskilt inom hälso- och sjukvården, bedrivs i lokaler med 
mycket höga tekniska krav. Kraven omfattar bland annat ventilation i vårdmiljöer, hygien, 
driftsäkerhet och anpassning till avancerad medicinteknisk utrustning. Dessa förutsätt-
ningar innebär att både ombyggnation och förvaltning av lokalerna är tekniskt komplexa 
och i hög grad beroende av specialistkompetens, då ombyggnationer i många fall genom-
förs samtidigt som verksamheten pågår. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden lyfter att begränsad tillgång till sådan specialistkompetens 
påverkar genomförandetakten för flera lokalåtgärder. Den tekniska komplexiteten, i kombi-
nation med behov av etappvis genomförande, begränsar möjligheten att planera och ge-
nomföra flera åtgärder parallellt och påverkar därmed regionens samlade genomförandeför-
måga. Bristande tillgång till rätt kompetens kan även leda till längre ledtider, ökad sårbarhet 
i projektgenomförandet och svårigheter att möta både verksamhetskrav och externa regel-
verk. 
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7.6 Strukturella utmaningar kopplade till fastighetsutveckling 
Det finns strukturella utmaningar i ansvarsfördelningen kring fastighetsutveckling och loka-
lanpassningar, särskilt när tekniska och funktionella krav på byggnader förändras över tid 
utan att verksamhetens grunduppdrag har ändrats. Förutsättningarna för hur lokaler plane-
ras, utvecklas och förvaltas har därmed förändrats över tid, samtidigt som styrning, proces-
ser och arbetssätt i huvudsak har utgått från etablerade former. 
 
Verksamheternas behov och förväntningar på lokaler omfattar i dag i större utsträckning 
långsiktig och strategisk planering, helhetsperspektiv och utveckling över tid. Förvaltningar-
nas beskrivningar av nuläget skiljer sig dock åt. Kraven på lokalerna påverkas samtidigt av 
förändringar i lagstiftning, myndighetskrav, branschkrav och verksamhetsförutsättningar, 
vilket ställer ökade krav på samordning, prioritering och framförhållning i fastighetsutveck-
lingen. 
 
I detta sammanhang kan det uppstå ett glapp mellan de behov som identifieras i verksam-
heterna och nivån av strategisk planering i arbetet med fastighetsutveckling och lokalan-
passningar. När sådana behov inte fångas upp tillräckligt tidigt eller hanteras samlat finns 
risk för åtgärder med begränsad framförhållning, vilket påverkar förutsägbarhet, effektivitet 
och möjligheten till långsiktigt hållbara lösningar. 
 
Under året har en nulägesbild av ansvar, roller och arbetssätt kopplade till fastighetsutveck-
ling och internhyresmodellen tagits fram. Underlaget tar sin utgångspunkt i de strukturella 
utmaningar som beskrivs i detta kapitel och syftar till att skapa bättre förutsättningar för ett 
mer strategiskt och långsiktigt arbetssätt framåt. De identifierade utmaningarna har redovi-
sats för lokalstyrgruppen och avses hanteras inom ramen för den nya teknik- och samhälls-
byggnadsförvaltningen. 
 
7.7 Utredning om bolagisering av fastighetsbeståndet 
I Region Gotlands budget för 2026 har regiondirektören fått i uppdrag att utreda fördelar 
och nackdelar med att placera hela eller delar av Region Gotlands fastighetsbestånd i bolag 
inom en planerad bolagskoncern. Uppdraget omfattar att belysa konsekvenser av en sådan 
förändring och ska återrapporteras till budget- och styrprocessen vid budgetavstämningen 
2026. 
 
Uppdraget innebär att frågor om ägarform, styrning och rådighet över fastighetsbeståndet 
kan komma att få betydelse för den långsiktiga lokalförsörjningen. Lokalförsörjningsplanen 
utgår tills vidare från nuvarande organisation och ägarstruktur, men behöver över tid kunna 
anpassas till eventuella förändringar som följer av utredningens resultat och efterföljande 
politiska ställningstaganden.
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